



BUKU PENILAIAN

MENGENDALIKAN

ASPEK TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN

F.421110.004.02



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

Jl. Sapta Taruna Raya No. 28 Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan 12310

PENJELASAN UMUM

Buku penilaian untuk unit kompetensi mengendalikan aspek teknis pelaksanaan pekerjaan dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan berbasis kompetensi yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja melalui buku informasi dan buku kerja. Setelah latihan-latihan (*exercise*) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per unit kompetensi dan materi uji komprehensif itu ada dalam buku penilaian ini.

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji kompetensi peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku informasi dan buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten terhadap unit kompetensi mengendalikan aspek teknis pelaksanaan pekerjaan.

Metoda penilaian yang dilakukan meliputi penilaian yang opsinya sebagai berikut:

1. Metoda penilaian pengetahuan.

a. Tes tertulis

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan, materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat, menjodohkan, benar-salah, dan pilihan ganda. Tes essay bisa diberikan selama tes essay tersebut tes essay tertutup, tidak essay terbuka, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi faktor subyektif penilai.

b. Tes wawancara.

Tes wawancara dilakukan untuk menggali atau memastikan hasil tes tertulis sejauh itu diperlukan. Tes wawancara ini dilakukan secara perseorangan antara penilai dengan peserta uji/ peserta pelatihan. Penilai sebaiknya lebih dari satu orang.

2. Metoda penilaian ketrampilan.

a. Tes simulasi.

Tes simulasi ini digunakan untuk menilai ketrampilan dengan menggunakan media bukan yang sebenarnya, misalnya menggunakan tempat kerja tiruan

(bukan tempat kerja yang sebenarnya), obyek pekerjaan disediakan atau hasil rekayasa sendiri, bukan obyek kerja yang sebenarnya.

b. Aktivitas praktik.

Penilaian dilakukan secara sebenarnya, di tempat kerja sebenarnya dengan menggunakan obyek kerja sebenarnya.

3. Metoda penilaian sikap kerja.

a. Observasi.

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan metoda observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/ peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

DAFTAR ISI

PENJELASAN UMUM	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENILAIAN TEORI	4
A. LEMBAR PENILAIAN TEORI	4
B. CEKLIS PENILAIAN TEORI	19
BAB II PENILAIAN PRAKTIK	20
A. LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK	20
B. CEKLIS AKTIVITAS PRAKTIK	21
BAB III CEK LIST TUGAS	20
A. CEKLIS PENILAIAN SIKAP KERJA	20
B. LAMPIRAN	22

BAB I

PENILAIAN TEORI

A. Lembar Penilaian Teori.

Unit kompetensi. : Jawablah soal di bawah ini.

Pelatihan. :

Waktu. : 60 menit.

PETUNJUK UMUM

- Jawablah materi tes ini pada lembar jawaban/kertas yang sudah disediakan.
- Modul terkait dengan unit kompetensi agar disimpan.
- Bacalah materi tes secara cermat dan teliti.

Jawaban Singkat.

Tuliskan jawabannya saja pada lembar jawaban yang tersedia.

A. Isilah titik-titik dari lembar pertanyaan atau jawab pertanyaan secara benar, singkat dan jelas

- | | |
|----|--|
| 1. | Apakah cakupan substansi yang harus diperiksa oleh General Superintendent dalam menilai usulan jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan yang diajukan oleh Manajer Lapangan? Jelaskan |
|----|--|

	Jawaban:
--	----------

- | | |
|----|--|
| 2. | Sebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi penyiapan rencana jadwal pelaksanaan fisik dan penyerapan keuangan terkait dengan usulan jadwal pelaksanaan |
|----|--|

	Jawaban:
--	----------

3. Apakah cakupan substansi yang harus diperiksa oleh General Superintendent dalam menilai usulan rencana pengendalian mutu pekerjaan jalan/jembatan yang diajukan oleh Manajer Lapangan? Jelaskan!

Jawaban:

4. Apakah cakupan substansi yang harus diperiksa oleh General Superintendent dalam menilai usulan volume pekerjaan jalan/jembatan yang diajukan oleh Manajer Lapangan? Jelaskan

Jawaban:

5. Apakah jenis pedoman dan persyaratan teknis yang harus diverifikasi oleh General Superintendent dalam menilai usulan rencana pelaksanaan survei lapangan pekerjaan jalan/jembatan yang diajukan oleh Manajer Lapangan? Jelaskan!

Jawaban:

6. Apakah faktor-faktor yang harus diverifikasi oleh General Superintendent dalam menilai usulan jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan yang diajukan oleh Manajer Lapangan? Jelaskan!

Jawaban:

7. Apakah cakupan pengendalian yang harus diverifikasi oleh General Superintendent dalam menilai usulan rencana pengendalian mutu pekerjaan jalan/jembatan yang diajukan oleh Manajer Lapangan? Jelaskan

Jawaban:

8. Apakah faktor-faktor yang harus diverifikasi oleh General Superintendent dalam menilai usulan volume pekerjaan jalan/jembatan yang diajukan oleh Manajer Lapangan? Jelaskan

Jawaban:

9. Apakah faktor-faktor yang harus dijadikan pertimbangan oleh General Superintendent untuk dapat menyetujui usulan rencana pengendalian mutu pekerjaan jalan/jembatan yang diajukan oleh Manajer Lapangan? Jelaskan!

Jawaban:

10. Apakah faktor-faktor yang harus dijadikan pertimbangan oleh General Superintendent untuk dapat menyetujui usulan volume pekerjaan jalan/jembatan yang diajukan oleh Manajer Lapangan? Jelaskan!

Jawaban:

11. Apakah cakupan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh General Superintendent dalam menilai laporan pelaksanaan survei lapangan pekerjaan jalan/jembatan yang dibuat oleh Manajer Lapangan? Jelaskan

Jawaban:

12. Apakah cakupan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh General Superintendent dalam menilai laporan realisasi atas rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan yang dibuat oleh Manajer Lapangan? Jelaskan

Jawaban:

13. Apakah rincian laporan yang harus diperiksa oleh oleh General

Superintendent terkait dengan realisasi atas rencana jadwal pelaksanaan ?

Jawaban:

14. Apakah cakupan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh General Superintendent dalam menilai laporan pengendalian mutu pekerjaan jalan/jembatan yang dibuat oleh Manajer Lapangan?

Jawaban:

15. Apakah cakupan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh General Superintendent dalam menilai laporan perhitungan volume pekerjaan jalan/jembatan yang dibuat oleh Manajer Lapangan?

Jawaban:

16. Apakah cakupan substansi yang harus dipertimbangkan oleh General Superintendent dalam menilai kesesuaian antara realisasi pelaksanaan Survei Lapangan untuk kaji ulang desain dibandingkan dengan rencana pencapaian hasil survei ?

Jawaban:

17. Apakah yang dijadikan dasar dalam menilai kesesuaian antara realisasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dibandingkan dengan rencana

Jawaban:

18. Apakah yang dijadikan dasar dalam menilai kesesuaian antara realisasi pencapaian mutu maupun kuantitas pekerjaan dengan rencana

Jawaban:

19. Jelaskan apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kontraktor agar status pelaksanaan suvei lapangan yang dilakukan dalam rangka kaji ulang desain dapat dinyatakan selesai dan hasilnya disetujui oleh Direksi Pekerjaan

Jawaban:

20. Jelaskan, apa faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menetapkan status realisasi atas rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan?

Jawaban:

21. Jelaskan, apa faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menetapkan status realisasi kuantitas pekerjaan jalan/jembatan?

Jawaban:

22. Jelaskan, apa faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menetapkan status realisasi kuantitas pekerjaan jalan/jembatan?

Jawaban:

23. Dalam pelaksanaan survei lapangan, terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan lapangan yang harus ditanggulangi. Jelaskan jenis-jenis kegiatan lapangan yang potensial menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam pelaksanaannya ?

Jawaban:

24. Dalam penyiapan jadwal pelaksanaan pekerjaan terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan kegiatan yang harus dicermati. Jelaskan jenis-jenis kegiatan yang potensial menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam penyiapan jadwal pelaksanaan pekerjaan ?

Jawaban:

25. Dalam pelaksanaan pencapaian mutu pekerjaan jalan/jembatan terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan kegiatan yang harus diselesaikan. Apakah jenis-jenis kegiatan yang potensial menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian mutu pekerjaan jalan/jembatan?

Jawaban:

26. Dalam perhitungan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan kegiatan yang harus diselesaikan. Apakah jenis-jenis kegiatan yang potensial menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam perhitungan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan?

Jawaban:

27. 5. Dalam survei geometrik untuk keperluan review design jalan arteri antar kota, pada suatu segmen jalan yang terdapat di daerah pegunungan diperoleh data-data sebagai berikut:

- pada segmen jalan tersebut, jalan direncanakan dengan kecepatan rencana 60 km/jam,
- terdapat bagian dari segmen jalan dengan kelandaian 7% dan panjang kelandaian = 145 m.
- dikategorikan sebagai segmen jalan dengan permasalahan tidak memenuhi persyaratan panjang kritis jalan.

Menghadapi kondisi di atas, apa yang harus dilakukan oleh General Superintendent?

Jawaban:

28. Dalam perhitungan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan yang harus diselesaikan. Apakah jenis-jenis kegiatan yang harus dirumuskan penyelesaian permasalahannya terkait dengan perhitungan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan

Jawaban:

29. Jelaskan, apakah batasan-batasan yang harus dijadikan dasar dalam menetapkan status penyelesaian permasalahan pelaksanaan survei lapangan?

Jawaban:

30. Dalam survei geometrik untuk keperluan review design jalan arteri antar kota, setelah datanya dianalisis diperoleh kesimpulan bahwa segmen jalan tersebut tidak memenuhi persyaratan panjang kritis jalan karena terdapat bagian dari segmen jalan dengan kelandaian 7% dan panjang kelandaian = 145 m untuk mengakomodasi kecepatan rencana = 60 km/jam. Perbaikan yang dilakukan untuk segmen jalan tersebut menunjukkan panjang kritis jalan diturunkan menjadi 120 m. Apakah status penyelesaian terhadap permasalahan hasil survei lapangan dimaksud ?

Jawaban:

31. Jelaskan, apakah batasan-batasan yang harus dijadikan dasar dalam menetapkan status penyelesaian permasalahan realisasi atas rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan?

Jawaban:

32. Dalam pemeriksaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, diperoleh data yang menunjukkan kesalahan dalam penetapan Commencement of Works yaitu didasarkan atas tanggal penandatanganan kontrak ditambah 7 hari. Jika kemudian GS mengusulkan agar Commencement of Works ditetapkan berdasarkan tanggal penandatanganan kontrak ditambah 14 hari, apakah status penyelesaian permasalahan jadwal pelaksanaan dimaksud ?

Jawaban:

33. Jelaskan, apakah batasan-batasan yang harus dijadikan dasar dalam menetapkan status penyelesaian permasalahan realisasi atas rencana pencapaian Mutu dan Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan!

Jawaban:

34. Dalam melakukan evaluasi terhadap data density test untuk pekerjaan

asphalt concrete pada suatu segmen jalan, diperoleh data bahwa pemeriksaan dilakukan tidak sesuai ketentuan teknis yaitu dengan melakukan 1 test untuk setiap panjang jalan 300 m. Penyelesaian masalah yang dilakukan adalah dengan melakukan tambahan sampel test sehingga dicapai 1 test untuk setiap panjang jalan 100 meter. Apakah status penyelesaian permasalahan dimaksud ?

Jawaban:

B. Ceklis penilaian teori.

NO KUK	No. SOAL	KUNCI JAWABAN	JAWABAN PESERTA	K	BK	KETERANGAN
	Isian					
	A.1.	Lampiran				
	A.2.	Lampiran				
	A.3.	Lampiran				
	A.4.	Lampiran				
	A.5.	Lampiran				
	A.6.	Lampiran				
	A.7.	Lampiran				
	A.8.	Lampiran				
	A.9.	Lampiran				
	A.10.	Lampiran				
	A.11.	Lampiran				
	A.12.	Lampiran				
	A.13.	Lampiran				
	A.14.	Lampiran				
	A.15.	Lampiran				
	A.16.	Lampiran				
	A.17.	Lampiran				
	A.18.	Lampiran				
	A.19.	Lampiran				
	A.20.	Lampiran				
	A.21.	Lampiran				
	A.22.	Lampiran				
	A.23.	Lampiran				
	A.24.	Lampiran				
	A.25.	Lampiran				
	A.26.	Lampiran				
	A.27.	Lampiran				
	A.28.	Lampiran				
	A.29.	Lampiran				
	A.30.	Lampiran				
	A.31.	Lampiran				
	A.32.	Lampiran				
	A.33.	Lampiran				
	A.34.	Lampiran				

BAB II

PENILAIAN PRAKTIK

A. Lembar penilaian praktik

Tugas unjuk kerja Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan

1. Waktu. : 180 Menit.
2. Alat. :
3. Bahan. : Modul pelatihan.
4. Indikator Unjuk Kerja. :
 - a. Mampu memeriksa usulan rencana pelaksanaan Survei Lapangan untuk keperluan persiapan Review Design
 - b. Mampu memeriksa usulan rencana pembuatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan
 - c. Mampu memeriksa usulan rencana kegiatan pencapaian Mutu dan Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan
 - d. Mampu melaksanakan verifikasi terhadap usulan rencana pelaksanaan Survei Lapangan untuk keperluan persiapan Review Design
 - e. Mampu melaksanakan verifikasi terhadap usulan rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan
 - f. Mampu melaksanakan verifikasi terhadap usulan rencana pencapaian Mutu dan Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan
 - g. Mampu menetapkan persetujuan atas usulan rencana pelaksanaan Survei Lapangan untuk keperluan persiapan Review Design
 - h. Mampu menetapkan persetujuan atas usulan rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan
 - i. Mampu menetapkan persetujuan atas usulan rencana pencapaian Mutu dan Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan
5. Standar kerja.
 - a. Selesai dikerjakan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Toleransi kesalahan 5% (lima persen), tetapi tidak pada aspek kritis.
6. Instruksi kerja

- a. Pemeriksaan usulan rencana pelaksanaan survai lapangan untuk keperluan persiapan review design
- b. Pemeriksaan usulan rencana pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
- c. Pemeriksaan usulan rencana kegiatan pencapaian mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan
- d. Pelaksanaan verifikasi terhadap usulan rencana pelaksanaan survei lapangan untuk keperluan persiapan review design
- e. Pelaksanaan verifikasi terhadap usulan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
- f. Pelaksanaan verifikasi terhadap usulan rencana pencapaian mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan
- g. Penetapan persetujuan atas usulan rencana pelaksanaan survei lapangan untuk keperluan persiapan review design
- h. Penetapan persetujuan atas usulan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan
- i. Penetapan persetujuan atas usulan rencana pencapaian mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan

B. Ceklis aktivitas praktik

Kode unit kompetensi. : F.421110.004.02

Judul unit kompetensi. : Mengendalian Aspek Teknis Pelaksanaan Pekerjaan

Nama peserta/asesi. :

NO	DAFTAR TUGAS/ INSTRUKSI	POIN YANG DICEK	PENCAPAIAN		PENILAIAN	
			YA	TIDAK	K	BK
1.	Pemeriksaan usulan rencana pelaksanaan survai lapangan untuk keperluan persiapan review design				
2.	Pemeriksaan usulan rencana pembuatan jadwal pelaksanaan				

NO	DAFTAR TUGAS/ INSTRUKSI	POIN YANG DICEK	PENCAPAIAN		PENILAIAN	
			YA	TIDAK	K	BK
	pekerjaan jalan/jembatan					
3.	Pemeriksaan usulan rencana kegiatan pencapaian mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan				
4.	Pelaksanaan verifikasi terhadap usulan rencana pelaksanaan survei lapangan untuk keperluan persiapan review design				
5.	Pelaksanaan verifikasi terhadap usulan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan				
6.	Pelaksanaan verifikasi terhadap usulan rencana pencapaian mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan				
7.	Penetapan persetujuan atas usulan rencana pelaksanaan survei lapangan untuk keperluan persiapan review design				
8.	Penetapan persetujuan				

NO	DAFTAR TUGAS/ INSTRUKSI	POIN YANG DICEK	PENCAPAIAN		PENILAIAN	
			YA	TIDAK	K	BK
	atas usulan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan					
9.	Penetapan persetujuan atas usulan rencana pencapaian mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan				

Catatan :

Tanda tangan peserta pelatihan. :

Tanda tangan instruktur. :

BAB III

CEK LIST TUGAS

A. CEKLIS PENILAIAN SIKAP KERJA

Mengendalikan Aspek Teknis Pelaksanaan Pekerjaan

INDIKATOR UNJUK KERJA	NO. KUK	K	BK	KETERANGAN
1. Cermat dan teliti terkait dengan pemeriksaan usulan rencana pelaksanaan survai lapangan untuk keperluan persiapan review design	1.1			
2. Cermat dan teliti terkait dengan pemeriksaan usulan rencana pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan	1.2			
3. Cermat dan teliti terkait dengan pemeriksaan usulan rencana kegiatan pencapaian mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan	1.3			
4. Cermat dan teliti terkait dengan pelaksanaan verifikasi terhadap usulan rencana pelaksanaan survei lapangan untuk keperluan persiapan review design	2.1			
5. Cermat dan teliti terkait dengan pelaksanaan verifikasi terhadap usulan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan	2.2			
6. Cermat dan teliti terkait dengan pelaksanaan verifikasi terhadap usulan rencana pencapaian mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan	2.3			
7. Cermat dan teliti terkait dengan penetapan persetujuan atas usulan rencana pelaksanaan survei lapangan untuk keperluan persiapan review design	3.1			
8. Cermat dan teliti terkait dengan penetapan persetujuan atas usulan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan	3.2			
9. Cermat dan teliti terkait dengan penetapan persetujuan atas usulan rencana pencapaian mutu dan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan	3.3			

Catatan:

Tanda tangan peserta pelatihan :

Tanda tangan instruktur :

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Lembar jawaban penilaian teori.

NO KUK	No. SOAL	JAWABAN
	Isian	
	A.1.	<p>Cakupan substansi yang harus diperiksa adalah kesiapan koordinator survei dalam menyiapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rincian jadwal survei, – usulan biaya survei, – nama-nama petugas survei, – kualifikasi petugas survei, – peralatan survei, – pedoman survei, dan – formulir-formulir survei <p>untuk kegiatan-kegiatan tersebut di bawah, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> – inventarisasi geometrik jalan, – survei kondisi perkerasan lama, – survei sistem drainase yang ada, – survei pekerjaan perlindungan talud, survei perlengkapan jalan lama dan pengatur lalu lintas yang ada. <p>Cakupan pemeriksaan terhadap usulan survei lapangan yang diperlukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rincian jadwal survei, usulan biaya survei, dan peralatan survei b. pedoman survei, dan formulir-formulir survei nama-nama dan kualifikasi petugas survei <p>Cakupan substansi yang harus diperiksa adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Volume setiap jenis kegiatan yang dihitung setelah kaji ulang desain dibuat. – Kebutuhan sumber daya (personil, uang, alat-alat berat, peralatan laboratorium, dan bahan) yang diperhitungkan berdasarkan volume pekerjaan yang diperoleh dari hasil kaji ulang desain. – Rencana jadwal pelaksanaan yang diperhitungkan berdasarkan volume pekerjaan dan ketersediaan sumber daya. – Tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), rencana serah terima pertama pekerjaan dan rencana serah terima akhir pekerjaan). – Kurva-S rencana jadwal pelaksanaan yang diperhitungkan berdasarkan volume pekerjaan dan ketersediaan sumber daya.
	A.2.	<p>Beberapa faktor yang mempengaruhi penyiapan rencana jadwal pelaksanaan fisik dan penyerapan keuangan terkait dengan usulan jadwal pelaksanaan antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian rencana jadwal pelaksanaan dengan volume

		<p>pekerjaan dan ketersediaan sumber daya.</p> <p>b. Kurva-S rencana jadwal pelaksanaan yang dibuat berdasarkan volume pekerjaan dan ketersediaan sumber daya.</p> <p>c. Kebutuhan sumber daya berdasarkan volume pekerjaan yang diperoleh dari hasil kaji ulang desain.</p>
	A.3.	<p>Cakupan substansi yang harus diperiksa oleh General Superintendent dalam menilai usulan rencana pengendalian mutu pekerjaan jalan/jembatan adalah:</p> <p>d. Rencana pengendalian mutu bahan baku yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan persyaratan teknis yang ditentukan.</p> <p>e. Rencana pengendalian mutu bahan olahan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan persyaratan teknis yang ditentukan.</p> <p>a. Rencana pengendalian mutu bahan jadi yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan persyaratan teknis yang ditentukan.</p>
	A.4.	<p>Cakupan substansi yang harus diperiksa oleh General Superintendent dalam menilai usulan volume pekerjaan jalan/jembatan adalah:</p> <p>a. Prosedur pelaksanaan pekerjaan yang hasil akhirnya adalah volume pekerjaan.</p> <p>b. Tata cara melakukan opname untuk menghitung volume pekerjaan.</p>
	A.5.	<p>Jenis pedoman dan persyaratan teknis yang harus diverifikasi oleh General Superintendent dalam menilai usulan rencana pelaksanaan survei lapangan pekerjaan jalan/jembatan adalah:</p> <p>a. Pedoman survei yang akan digunakan untuk inventarisasi geometrik jalan, survei kondisi perkerasan jalan lama, survei sistem drainase yang ada, survei pekerjaan talud dan survei perlengkapan jalan lama dan pengatur lalu lintas yang ada.</p> <p>b. Persyaratan teknis yang akan digunakan untuk kaji ulang desain geometrik.</p> <p>c. Persyaratan teknis yang akan digunakan untuk kaji ulang desain perkerasan jalan.</p> <p>d. Persyaratan teknis yang akan digunakan untuk kaji ulang desain jembatan.</p> <p>e. Persyaratan teknis yang akan digunakan untuk kaji ulang desain drainase.</p>
	A.6.	<p>Faktor-faktor yang harus diverifikasi oleh General Superintendent dalam menilai usulan jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan adalah:</p> <p>a. Kebutuhan sumber daya yang diusulkan (personel, perubahan biaya, alat, bahan) sehubungan dengan volume pekerjaan yang diperoleh dari hasil kaji ulang desain.</p> <p>b. Kesesuaian rencana jadwal pelaksanaan yang diusulkan dengan volume pekerjaan dan ketersediaan sumber daya.</p> <p>c. Usulan tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja),</p> <p>d. Usulan jadwal rencana serah terima pertama pekerjaan dan jadwal rencana serah terima akhir pekerjaan.</p> <p>e. Kesesuaian Kurva-S dari rencana jadwal</p>

		pelaksanaan yang diusulkan dengan volume pekerjaan dan ketersediaan sumber daya.
	A.7.	<p>Cakupan pengendalian yang harus diverifikasi oleh General Superintendent dalam menilai usulan rencana pengendalian mutu pekerjaan jalan/jembatan yang diajukan oleh Manajer Lapangan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kesesuaian persyaratan teknis yang diajukan dalam usulan rencana pengendalian mutu bahan baku dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditentukan.b. Kesesuaian persyaratan teknis yang diajukan dalam usulan rencana pengendalian mutu bahan olahan dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditentukan.c. Kesesuaian persyaratan teknis yang diajukan dalam usulan rencana pengendalian mutu bahan jadi dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditentukan.

	A.8.	<p>Faktor-faktor yang harus diverifikasi oleh General Superintendent dalam menilai usulan volume pekerjaan jalan/jembatan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian mekanisme pelaksanaan pekerjaan dengan prosedur yang telah ditentukan yaitu dimulai dari request yang ditandatangani oleh para pihak yang berwenang sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, dan dilengkapi dengan data-data pendukung, dan kemudian diakhiri dengan verifikasi hasil pelaksanaan pekerjaan. b. Kesesuaian tata cara melakukan opname volume pekerjaan dengan sistem perhitungan volume yang telah disepakati dalam PCM (Pre Construction Meeting). c. Kesesuaian tata cara pengajuan pembayaran atas volume pekerjaan yang telah dinyatakan selesai dengan isian format sertifikat bulanan yang ditentukan dan disepakati untuk digunakan sebagaimana ditentukan dalam PCM. d. Jenis kegiatan dari pekerjaan yang diusulkan untuk rencana pengendalian mutu terdapat dalam mata pembayaran yang tercantum dalam dokumen kontrak. e. Sebelum jenis-jenis kegiatan dari pekerjaan dilaksanakan, telah dibuat request dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. f. Ketersediaan Gambar Rencana Asli, Gambar Rencana hasil Kaji Ulang Desain yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan, dan Gambar Kerja yang telah dibuat oleh unit kerja di bawah kendali Manajer Lapangan, yang akan dijadikan dasar untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan. g. Ketersediaan alat-alat berat, alat-alat laboratorium, alat-alat untuk pengukuran stake out, personil-personil terkait (ahli maupun terampil), kepastian mendapatkan material, sumber pembiayaan dan lain-lain untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan. h. Jenis kegiatan dari pekerjaan yang diusulkan volumenya terdapat dalam mata pembayaran yang tercantum dalam dokumen kontrak. i. Sebelum jenis-jenis kegiatan dari pekerjaan dilaksanakan, telah dibuat request dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. j. Kejelasan batas antara pekerjaan yang sudah dibayar dan pekerjaan yang akan ditagihkan, untuk menghindari kemungkinan terjadinya dua kali pembayaran. k. Kepastian bahwa volume pekerjaan yang akan dihitung adalah pekerjaan yang telah diverifikasi oleh Direksi Pekerjaan.
	A.9.	<p>Cakupan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh General Superintendent dalam menilai laporan pelaksanaan survei lapangan pekerjaan jalan/ jembatan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian pelaksanaan survei lapangan dengan pedoman teknis yang berlaku untuk survei geometrik, survei kondisi perkerasan lama, dan survei sistem drainase yang ada. b. Kepastian bahwa survei lapangan telah dilaksanakan pada seluruh panjang jalan dalam lingkup kontrak. c. Kesesuaian kompetensi petugas survei lapangan dengan

		<p>kualifikasi keahlian/keterampilan yang diperlukan untuk pelaksanaan survei lapangan dimaksud.</p> <p>d. Kesesuaian peralatan yang digunakan dalam survei lapangan dengan daftar peralatan yang dilaporkan untuk melaksanakan survei lapangan.</p>
	A.10.	<p>Cakupan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh General Superintendent dalam menilai laporan realisasi atas rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan yang dibuat oleh Manajer Lapangan adalah:</p> <p>a. Kesesuaian mekanisme realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan prosedur request yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan sehingga seluruh kegiatan tersebut mempunyai legalitas yang dapat ditagihkan pembayarannya kepada Direksi Pekerjaan.</p> <p>b. Kesesuaian perhitungan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dengan data pendukung yang tersedia untuk perhitungan kemajuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.</p>
	A.11.	<p>Rincian laporan yang harus diperiksa oleh General Superintendent terkait dengan realisasi atas rencana jadwal pelaksanaan adalah:</p> <p>a. Kesesuaian perhitungan kemajuan pelaksanaan fisik pekerjaan dengan data pendukung yang tersedia.</p> <p>b. Kesesuaian perhitungan kemajuan penyerapan keuangan sesuai dengan data pendukung yang tersedia.</p> <p>c. Kesesuaian perhitungan kemajuan pelaksanaan fisik pekerjaan dan kemajuan penyerapan keuangan sesuai dengan data pendukung yang tersedia.</p>
	A.12.	<p>Cakupan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh General Superintendent dalam menilai laporan pengendalian mutu pekerjaan jalan/jembatan yang dibuat oleh Manajer Lapangan adalah:</p> <p>a. Pengendalian mutu bahan baku (tanah, pasir, batu kali dan sebagainya)</p> <p>b. Pengendalian mutu bahan olahan (agregat sub base, agregat base, aspal, semen, adukan aspal beton, adukan beton semen dan sebagainya).</p> <p>Pengendalian mutu hasil pekerjaan (subgrade yang telah dipadatkan, lapis pondasi bawah, lapis pondasi atas, lapis permukaan jalan, tiang pancang beton yang telah terpasang, beton struktur dan sebagainya). Pengertian pengendalian hasil pekerjaan di sini adalah pengendalian mutu terhadap jenis pekerjaan menurut item pekerjaan di dalam dokumen kontrak yang dilaksanakan oleh kontraktor</p>
	A.13.	<p>Cakupan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh General Superintendent dalam menilai laporan perhitungan volume pekerjaan jalan/jembatan adalah:</p> <p>a. Kesesuaian metode perhitungan volume pekerjaan dengan tata cara perhitungan volume pekerjaan yang telah disepakati dalam Pre Construction Meeting.</p> <p>b. Volume pekerjaan yang dihitung adalah volume untuk</p>

		pekerjaan yang telah diverifikasi oleh Direksi Pekerjaan. c. Rincian volume pekerjaan untuk setiap mata pembayaran tidak melebihi volume masing-masing mata pembayaran yang telah ditentukan di dalam Dokumen Kontrak.
	A.14.	Cakupan substansi yang harus dipertimbangkan oleh General Superintendent dalam menilai kesesuaian antara realisasi pelaksanaan Survei Lapangan untuk kaji ulang desain dibandingkan dengan rencana pencapaian hasil survei adalah: a. aspek kualitas hasil pekerjaan, b. aspek ketepatan waktu pelaksanaan, c. aspek ketepatan biaya operasional
	A.15.	Dasar dalam menilai kesesuaian antara realisasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan dibandingkan dengan rencana adalah: a. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan (fisik maupun penyerapan keuangan) dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan pada waktu Pre Construction Meeting atau revisi jadwal rencana pelaksanaan yang telah disepakati oleh para pihak. b. Realisasi pelaksanaan masih belum mencapai batasan kritis sebagaimana diatur dalam ketentuan/ peraturan terkait.
	A.16.	Dasar dalam menilai kesesuaian antara realisasi pencapaian mutu maupun kuantitas pekerjaan dengan rencana adalah: a. Pemenuhan terhadap prosedur pelaksanaan pekerjaan. b. Penggunaan bahan baku, bahan olahan maupun bahan jadi telah melalui prosedur uji mutu. c. Pemenuhan terhadap persyaratan teknis untuk pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam Spesifikasi Teknis. d. Perhitungan volume pekerjaan mengikuti tata cara yang telah disepakati dalam Pre Construction Meeting. Kepastian bahwa volume pekerjaan telah diverifikasi oleh Direksi Pekerjaan
	A.17.	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh kontraktor agar status pelaksanaan survei lapangan yang dilakukan dalam rangka kaji ulang desain dapat dinyatakan selesai dan hasilnya disetujui oleh Direksi Pekerjaan adalah: a. aspek kualitas hasil pekerjaan, b. aspek ketepatan waktu pelaksanaan, c. aspek ketepatan biaya operasional. d. memenuhi pedoman teknis maupun administratif yang telah disepakati
	A.18.	Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menetapkan status realisasi atas rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan adalah: a. Data realisasi hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah mendapatkan verifikasi dari Direksi Pekerjaan. b. Rencana kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang disepakati

		dalam Pre Construction Meeting, atau Addendum Kontrak. c. Kriteria yang berlaku untuk penilaian mengenai batasan kontrak kritis, misalnya didasarkan atas Permen PU no. 43/PRT/M?2007.
	A.19.	Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menetapkan status realisasi atas rencana mutu pekerjaan jalan/jembatan adalah: a. Kesesuaian mutu pelaksanaan dengan aspek mutu yang tersurat maupun tersirat di dalam Gambar Rencana Hasil Kaji Ulang Desain dan Gambar kerja. b. Ketertiban pelaksanaan pekerjaan mengacu pada prosedur yang telah disepakati (ada request, ada verifikasi). c. Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Spesifikasi. Persetujuan Direksi Pekerjaan atas hasil pekerjaan.
	A.20.	Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menetapkan status realisasi kuantitas pekerjaan jalan/jembatan adalah: a. Ketertiban pelaksanaan pekerjaan mengacu pada prosedur yang telah disepakati (ada request, ada verifikasi). b. Mengacu pada Spesifikasi Teknis. c. Menggunakan sistem perhitungan volume pekerjaan yang telah disepakati dan di Pre Construction Meeting. d. Volume pekerjaan yang dapat ditetapkan statusnya adalah yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
	A.21.	Jenis-jenis kegiatan lapangan yang potensial menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan adalah: a. Inventarisasi geometrik b. Survei kondisi perkerasan lama c. Survei sistem drainase jalan yang ada. d. Survei pekerjaan perlindungan talud, e. survei perlengkapan jalan lama dan pengatur lalu lintas yang ada.
	A.22.	Jenis-jenis kegiatan yang potensial menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam penyiapan jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah: a. Keterlambatan dalam penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja b. Penetapan total waktu kontrak kerja konstruksi. c. Perubahan volume pekerjaan sebagai akibat dari hasil kaji ulang desain. d. Penetapan jadwal PHO maupun FHO.
	A.23.	Jenis-jenis kegiatan lapangan yang potensial menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan adalah: a. Inventarisasi geometrik

		<ul style="list-style-type: none"> b. Survei kondisi perkerasan lama c. Survei sistem drainase jalan yang ada. d. Survei pekerjaan perlindungan talud, e. survei perlengkapan jalan lama dan pengatur lalu lintas yang ada.
	A.24.	<p>Jenis-jenis kegiatan yang potensial menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam penyiapan jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keterlambatan dalam penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja b. Penetapan total waktu kontrak kerja konstruksi. c. Perubahan volume pekerjaan sebagai akibat dari hasil kaji ulang desain. d. Penetapan jadwal PHO maupun FHO.
	A.25.	<p>Jenis-jenis kegiatan yang potensial menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian mutu pekerjaan jalan/jembatan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencapaian mutu bahan baku (tanah, pasir, batu kali dan sebagainya) b. Pencapaian mutu bahan olahan (agregat sub base, agregat base, aspal, semen, adukan aspal beton, adukan beton semen dan sebagainya). c. Pencapaian mutu hasil pekerjaan (subgrade yang telah dipadatkan, lapis pondasi bawah, lapis pondasi atas, lapis permukaan jalan, tiang pancang beton yang telah terpasang, beton struktur dan sebagainya).
	A.26.	<p>Jenis-jenis kegiatan yang potensial menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam perhitungan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Metode perhitungan volume pekerjaan b. Volume pekerjaan c. Rincian volume pekerjaan untuk setiap mata pembayaran
	A.27.	<p>Yang harus dilakukan oleh General Superintendant adalah mengusulkan kepada Direksi Pekerjaan untuk memasukkan ke dalam Kaji Ulang Design penurunan panjang kritis menjadi 120 m</p>
	A.28.	<p>Jenis-jenis kegiatan yang harus dirumuskan penyelesaiannya terkait dengan perhitungan kuantitas pekerjaan jalan/jembatan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan mengenai batasan-batasan terkait dengan metode perhitungan volume pekerjaan b. Perumusan mengenai batasan-batasan terkait dengan volume pekerjaan c. Perumusan mengenai batasan-batasan terkait dengan rincian volume pekerjaan untuk setiap mata pembayaran

	A.29.	<p>Batasan-batasan yang harus dijadikan dasar dalam penetapan status adalah bahwa GS dapat melaksanakan perumusan penyelesaian permasalahan yang telah ditetapkan untuk mengatasi permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. survei geometrik, b. survei kondisi perkerasan lama, c. survei sistem drainase yang telah ada, d. survei pekerjaan perlindungan talud, e. survei perlengkapan jalan lama dan pengatur lalu lintas yang ada.
	A.30.	<p>Status penyelesaian terhadap permasalahan hasil survei lapangan adalah SELESAI TUNTAS karena untuk jalan yang direncanakan dengan kelandaian 7%, jika kecepatan rencana yang ditentukan pada awal tanjakan adalah 60 km/jam, maka panjang kritis yang dipersyaratkan sesuai dengan Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No. 038/T/BM/1997 adalah 120 meter.</p>
	A.31.	<p>Batasan-batasan yang harus dijadikan dasar penetapan status adalah bahwa GS dapat melaksanakan perumusan penyelesaian permasalahan yang telah ditetapkan untuk mengatasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keterlambatan dalam penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja b. penetapan total waktu kontrak kerja konstruksi. c. perubahan volume pekerjaan sebagai akibat dari hasil kaji ulang desain. d. kesalahan Penetapan jadwal PHO maupun FHO.
	A.32.	<p>Status penyelesaian terhadap permasalahan jadwal pelaksanaan dimaksud adalah BELUM TUNTAS karena seharusnya penetapan Commencement of Works mengikuti ketentuan yang diberikan dalam Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Pemberi Tugas (Pejabat Pembuat Komitmen).</p>
	A.33.	<p>Batasan-batasan yang harus dijadikan dasar penetapan status adalah bahwa GS dapat melaksanakan perumusan penyelesaian permasalahan yang telah ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencapaian mutu bahan baku; b. Pencapaian mutu bahan olahan; c. Pencapaian mutu bahan jadi.
	A.34.	<p>Status penyelesaian terhadap permasalahan density test adalah SELESAI TUNTAS karena menurut ketentuan teknis density test memang harus dilakukan untuk setiap panjang 100 meter asphalt concrete terpasang.</p>