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KAJIAN ULANG PROGRAM
PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

PROYEK DENGAN RISIKO TINGGI

VALIDASI TARGET 
SASARAN

Identifikasi Target 
Sasaran Kontrak

Verifikasi Target 
Sasaran Rencana 

Kontrak

VALIDASI METODE 
PELAKSANAAN

Identifikasi Metode 
Pelaksanaan

Verifikasi Metode 
Pelaksanaan Usulan

Analisis Metode 
Pelaksanaan Usulan

Analisis Target Sasaran 
Rencana

VALIDASI RENCANA 
PENGGUNAAN SUMBER 

DAYA

Identifikasi Rencana 
Sumber Daya

Verifikasi Penggunaan 
Sumber Daya

Analisis Penggunaan 
Sumber Daya

VALIDASI PENGGUNAAN 
SISTEM INFORMASI

Identifikasi Rencana 
Sistem Informasi

Verifikasi Sistem 
Informasi Usulan

Analisisi Sistem Informasi 
Usulan

Rekomendasi Sistem 
Informasi Usulan

Rekomendasi Metode 
Pelaksanaan Usulan

VALIDASI PROSEDUR 
YANG DIGUNAKAN

Identifikasi Prosedur 
Kontrak

Verifikasi Prosedur 
Kontrak

Analisis Prosedur Kontrak

Rekomendasi Prosedur 
Kontrak

VALIDASI PERENCANAAN 
KUALITAS

Identifikasi Rencana 
Kualitas Kontrak

Verifikasi Rencana 
Kualitas Kontrak Usulan

Analisis Rencana Kualitas 
Kontrak Usulan

Rekomendasi Rencana 
Kualitas Kontrak Usulan

VALIDASI PERENCANAAN 
K3L

Identifikasi Rencana K3L

Verifikasi Rencana K3L 
Usulan

Analisis Rencana K3L 
Usulan

Rekomendasi Rencana 
K3L Usulan

Rekomendasi Target 
Sasaran Usulan Baru

Rekomendasi 
Penggunaan Sumber 

Daya Usulan  

VALIDASI PENDANAAN 
PROYEK

Identifikasi Rencana 
Pendanaan Proyek

Analisis Rencana 
Pendanaan Proyek

Rekomendasi Rencana 
Pendanaan Proyek

REKOMENDASI PROGRAM 
PELAKSANAAN 
KONSTRUKSI

Pengumpulan Hasil 
Validasi Program 

Pelaksanaan Konstruksi 

Penyerahan Hasil Validasi 
Program Pelaksanaan 

Konstruksi  

 
Gambar 1. Diagram Proses 


