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PENGENDALIAN PELAKSANAAN 
KONSTRUKSI PROYEK DENGAN 

RISIKO MODERAT

PEMANTAUAN KINERJA 
PROYEK SECARA 

BERKALA

Identifikasi Rencana 
Kinerja Proyek Sesuai 

Dengan Kontrak

Identifikasi Realisiasi 
Kinerja Proyek Sesuai 

Dengan Rencana 
Proyek

PEMANTAUAN LINGKUP 
KERJA

Identifikasi Lingkup 
Pekerjaan Sesuai 
Dengan Kontrak

Identifikasi Realisasi 
Pelaksanaan Lingkup 
Kerja Sesuai Dengan 

Standar

Pengukuran Indek Hasil 
Kinerja Lingkup Sesuai 

Dengan Standa

PEMANTAUAN WAKTU

Identifikasi Rencana 
Target Waktu/Jadwal 
Pekerjaan/Kegiatan 

Sesuai Dengan Kontrak

Identifikasi Realisasi 
Waktu Yang Dicapai 

Sesuai Dengan Kondisi 
Pelaksanaan Pekerjaan

Penghitungan Variansi 
Jadwal Berdasarkan 

Rumus Standar

Pengukuran Indek Hasil 
Kinerja Sesuai Dengan 

Standar

Penghitungan Kinerja 
Jadwal Berdasarkan 

Rumus Standar

PEMANTAUAN BIAYA

Identifikasi Rencana 
Target Biaya Kegiatan 

Sesuai Dengan Kontrak

Identifikasi Realisasi 
Biaya Yang Telah 

Dikeluarkan Sesuai 
Dengan Kondisi 

Pelaksanaan Proyek

Identifikasi Variansi Biaya 
Dihitung Berdasarkan 

Rumus Standar

Penghitungan Kinerja 
Biaya Berdasarkan 

Rumus Standar

PEMANTAUAN KUALITAS

Identifikasi Spesifikasi 
Pekerjaan Sebagai 

Rencana Sesuai Dengan 
RKS

Identifikasi Penjaminan 
Kualitas Pelaksanaan 

Pekerjaan Sesuai Standar

Pelaksanaan Proses 
Pengujian Kualitas 

Dilakukan Sesuai Standar

PEMANTAUAN SUMBER 
DAYA

Identifikasi Rencana 
Penggunaan Sumber 
Daya Sesuai Dengan 

Kontrak

Identifikasi Realisasi 
Penggunaan Sumber 
Daya Sesuai Dengan 
Kondisi Pelaksanaan 

Pekerjaan

Penghitungan Varian 
Penggunaan Sumber 
Daya Sesuai Dengan 
Rencana Kebutuhan 

Sumber Daya

Pelaporan Rekomendasi 
Hasil Pengendalian 

Penggunaan Sumber 
Daya Sesuai Dengan 

Kebutuhan Stakeholder

Pelaporan Hasil 
Pengendalian Positif 

Maupun Negatif Sesuai 
Dengan Kebutuhan 

Stakeholder

Analisis Hasil Uji Kualitas 
Sesuai Standar

PEMANTAUAN KOMUNIKASI

Identifikasi Rencana 
Komunikasi Proyek Sesuai 

Dengan RMK

Pemantauan Pelaksanaan 
Komunikasi Secara 

Berkala Sesuai Dengan 
Kondisi Pelaksanaan

Analisis Variansi 
Pelaksanaan Komunikasi 

Sesuai Dengan RMK

Pelaporan Hasil 
Pengendalian Positif 

Maupun Negatif Sesuai 
Dengan Kebutuhan 

Stakeholder

PEMANTAUAN K3L

Identifikasi Rencana K3L 
Sesuai Dengan Kontrak

Pendokumentasian 
Pelaksanaan K3L Sesuai

Dengan Pelaksanaan 
Dilapangan

Rekomendasi 
Permasalahan K3L 

Sesuai Dengan Standar

PEMANTAUAN SHOP 
DRAWING

Identifikasi Rencana Shop 
Drawing Sesuai Dengan 

Standar

Riview Shop Drawing 
Sesuai Dengan Standar

Rekomendasi Shop 
Drawing Yang Telah 

Disetujui Sesuai Dengan 
RMK

PENYELESAIAN 
PERSELISIHAN/ 

SENGKETA

Identifikasi Surat 
Perjanjian 

Pemborongan/Kontrak 
Sesuai Dengan 
Persyaratan

Pereduksian Potensi 
Adanya Sengketa Sesuai 

Dengan Persyaratan

Mediasi Penyelesaian 
Sengketa Konstruksi 

Sesuai Dengan Kontrak

PEMANTAUAN 
PERUBAHAN LINGKUP

Identifikasi Perubahan 
Lingkup Sesuai Dengan 

Kontrak

Evaluasi Perubahan 
Lingkup Sesuai Dengan 

Kontrak

Rekomendasi Perubahan 
Lingkup Sesuai Dengan 

Persyaratan

Pelaporan Hasil 
Pengendalian Positif 

Maupun Negatif Sesuai 
Dengan Kebutuhan 

Stakeholder

Pelaporan Hasil 
Pengendalian Positif 

Maupun Negatif Sesuai 
Dengan Kebutuhan 

Stakeholder

Pelaporan Hasil 
Pengendalian Positif 

Maupun NegatifSesuai 
Dengan Kebutuhan 

Stakeholder

Pelaporan Hasil 
Pengendalian Positif 

Maupun NegatifSesuai 
Dengan Kebutuhan 

Stakeholder

 
Gambar 1. Diagram Proses 


