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PENGAWASAN PELAKSANAAN 
KONSTRUKSI PROYEK DENGAN 

RISIKO RENDAH

PELAKSANAAN 
SUPERVISI /JAMINAN 

MUTU

Identifikasi Standar 
Mutu Sesuai Dengan 

RKS/Spesifikasi

Verifikasi Pelaksanan 
Pekerjaan Secara Visual 

Sesuai Standar 
Penjaminan Mutu

PELAKSANAAN
SUPERVISI KUANTITAS

Identifikasi Gambar 
Rencana Pelaksanaan 
Sesuai Dengan BOQ

Pengukuran Gambar 
Terpasang Sesuai 
Dengan Standar 

Persyaratan Kontrak

Rekomendasi Hasil 
Pekerjaan Terpasang 

Sesuai Dengan Standar 
Persyaratan Kontrak

PELAKSANAAN SUPERVISI 
LAJU PENCAPAIAN 

VOLUME/REALISASI FISIK

Identifikasi Rencana 
Target Sasaran Sesuai 

Dengan Rencana Proyek

Pengukuran Realisasi 
Fisik Sesuai Dengan 
Standar Persyaratan 

Kontrak

Analisis Realisasi Fisik 
Sesuai Dengan Standar 

Persyaratan Kontrak

Pengujian Pelaksanan 
Pekerjan Sesuai 

Standar Penjaminan 
Mutu

Rekomendasi Realisasi 
Fisik Sesuai Dengan 
Standar Persyaratan 

Kontrak

PELAKSANAAN SUPERVISI 
PEMAKAIAN 

BAHAN/MATERIAL

Identifikasi Rencana 
Pemakaian Material 
Sesuai Dengan BOQ

Verifikasi Pemakaian 
Material Terpasang 

Sesuai Dengan Standar 
Persyaratan Kontrak

Analisis Pemakaian 
Material Terpasang 

Sesuai Dengan Standar 
Persyaratan Kontrak

Rekomendasi Realisasi 
Pemakaian Material 

Sesuai Dengan Standar 
Persyaratan Kontrak

PELAKSANAAN SUPERVISI 
PENGGUNAAN PERALATAN

Identifikasi Kebutuhan 
Peralatan Sesuai Dengan 

Kontrak

Verifikasi Penggunaan 
Peralatan Untuk 

Pelaksanaan Sesuai 
Dengan Standar 

Persyaratan Kontrak

Analisis Penggunaan 
Peralatan Untuk 

Pelaksanaan Sesuai 
Dengan Standar 

Persyaratan Kontrak

PELAKSANAAN SUPERVISI 
KETEPATAN WAKTU

Identifikasi Rencana 
Jadwal Pelaksanan Sesuai 

Dengan Kontrak

Verifikasi Realisasi Jadwal 
Sesuai Progress Sesuai 

Dengan Standar 
Persyaratan Kontrak

Analisis Realisasi Jadwal 
Sesuai Progress Sesuai 

Dengan Standar 
Persyaratan Kontrak

Rekomendasi Realisasi 
Jadwal Sesuai Dengan 
Standar Persyaratan 

Kontrak

Rekomendasi Hasil 
Pelaksanaan Pekerjaan 

Sesuai Standar 
Penjaminan Mutu

Rekomendasi 
Penggunaan Peralatan 

Untuk Pelaksanaan 
Sesuai Dengan Standar 

Persyaratan Kontrak

PELAKSANAAN SUPERVISI 
KETEPATAN BIAYA

Identifikasi Rencana 
Biaya Sesuai Dengan 

Kontrak

Verifikasi Realisasi 
Pembiayaan Sesuai 

Dengan Standar 
Persyaratan Kontrak

Verifikasi Realisasi 
Pembiayaan Sesuai 

Dengan Standar 
Persyaratan Kontrak

Rekomendasi Realisasi 
Pembiayaan Sesuai 

Dengan Standar 
Persyaratan Kontrak

PENELITIAN GAMBAR 
PELAKSANAAN DAN 

GAMBAR TERPASANG

Verifikasi Gambar 
Pelaksanaan Dan Gambar 
Terpasang Sesuai Dengan 

Persyaratan

Verifikasi Realisasi 
Pelaksanaan Di Lapangan
Sesuai Dengan Standar 

Persyaratan Kontrak

Analisis Realisasi 
Pelaksanaan Dilapangan 
Sesuai Dengan Standar 

Persyaratan Kontrak
PENGUMPULAN DATA 

INFORMASI LAPANGAN

Identifikasi Data 
Informasi Lapangan Yang 

Dibutuhkan Sesuai 
Dengan Persyaratan

Penyiapan Format Data 
Informasi Lapangan 

Sesuai Dengan Standar

Verifikasi Data Informasi 
Lapangan Sesuai Dengan 

Standar Persyaratan 
Kontrak

Rekomendasi Gambar 
Pelaksanaan Dan 

Gambar Terpasang 
Sesuai Dengan Standar 

Persyaratan Kontrak

PENYELENGGARAAN 
RAPAT SECARA BERKALA

Identifikasi Jadwal 
Rencana Rapat Sesuai 

Dengan Kontrak

Identifikasi Peserta Rapat 
Sesuai Dengan Daftar 

Stakeholder

Penyiapan Agenda Rapat 
Sesuai Dengan 

Kebutuhan Proyek

Rekomendasi Informasi 
Lapangan Untuk 

Penyelesaian Masalah 
Sesuai Dengan Standar 

Persyaratan Kontrak

Pengelolaan Pelaksanaan 
Rapat Sesuai Rencana

Penyusunan Risalah 
Rapat Sesuai Dengan 

Standar

Pendistribusian Risalah 
Rapat Ke Peserta Rapat 

Sesuai Dengan Jalur

 
Gambar 1. Diagram Proses 


