
 



 

  
 

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi 
Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada  

Jabatan Kerja Ahli Manajemen Konstruksi   

Kode Modul 
M.7110000.022.01 

 

Judul Modul Pengawasan pada Tahapan Pelaksanaan Proyek dengan Risiko Moderat 
 
Buku Informasi                    Versi: 2019 Halaman 7 dari 30 

PENGAWASAN PROGRAM 
PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

UNTUK PROYEK UKURAN 
DENGAN RISIKO MODERAT

PELAKSANAAN
SUPERVISI/JAMINAN 

MUTU
PELAKSANAAN SUPERVISI 

KUALITAS

Identifikasi Gambar 
Rencana Pelaksanaan 

Sesuai Dengan Gambar 
Untuk Konstruksi

Identifikasi Standar Mutu 
Sesuai Dengan 
RKS/Spesifikasi

Verifikasi Pelaksanaan 
Pekerjaan Secara Visual 
Sesuai Dengan Standar 

Penjaminan Mutu
Pengukuran Gambar 

Terpasang Sesuai Dengan 
Standar Persyaratan 

Kontrak

Rekomendasi hasil 
Pekerjaan Terpasang 

Sesuai Dengan Standar 
Persyaratan Kontrak 

PELAKSANAAN SUPERVISI 
LAJU PENCAPAIAN 

VOLUME / REALISASI 
FISIK

Analisis Realisasi Fisik 
Sesuai Dengan Standar 

Persyaratan Kontrak

Identifikasi Rencana 
Target Sasaran Sesuai 

Dengan Kontrak 

Pengukuran Realisasi
Sesuai Dengan Standar 

Persyaratan Kontrak

PELAKSANAAN SUPERVISI 
PEMAKAIAN BAHAN / 

MATERIAL

Identifikasi Rencana 
Pemakaian Material Sesuai 

Dengan RKS

Verifikasi Pemakaian 
Material Terpasang Sesuai 

Dengan Standar 
Persyaratan Kontrak

Analisis Pemakaian Material 
Terpasang Sesuai Dengan 

Standar Persyaratan 
Kontrak

PELAKSANAAN SUPERVISI 
PENGGUANAAN 

PERALATAN 

Analisis Penggunaan 
Peralatan Untuk 

Pelaksanaan Sesuai 
Dengan Standar 

Persyaratan Kontrak

Identifikasi Kebutuhan
Peralatan Sesuai Dengan 

Kontrak

Verifikasi Penggunaan 
Peralatan Untuk 

Pelaksaan Sesuai Dengan 
Persyaratan Kontrak 

Rekomendasi Realisasi
Pemakaian Material Sesuai 

Dengan Standar 
Persyaratan Kontrak

PELAKSANAAN SUPERVISI 
KETEPATAN WAKTU

Analisis Realisasi Jadwal 
Sesuai Progres Dengan 
Standar Persyaratan 

Kontrak

Identifikasi Rencana 
Jadwal Pelaksanaan 

Sesuai Dengan Kontrak 

Verifikasi Realisasi Jadwal 
Sesuai Progres Dengan 
Standar Persyaratan 

Kontrak

Pengujian Pelaksanaan 
Pekerjaan Sesuai Dengan 
Standar Penjaminan Mutu

Rekomendasi Hasil 
Pelaksanaan Pekerjaan 
Sesuai Dengan Standar 

Penjaminan Mutu

Rekomendasi 
Penggunaan Peralatan 

Untuk Pelaksanaan Sesuai 
Dengan Standar 

Persyaratan Kontrak

Rekomendasi Realisasi 
Fisik Sesuai Dengan 
Standar Persyaratan 

Kontrak

Rekomendasi Realisasi
Jadwal Sesuai Dengan 
Standar Persyaratan 

Kontrak

PELAKSANAAN SUPERVISI 
KETEPATAN BIAYA

Analisis Realisasi 
Pembiayaan Sesuai 

Dengan Standar 
Persyaratan Kontrak

Identifikasi Rencana Biaya
Sesuai Dengan Kontrak 

Verifikasi Realisasi 
Pembiayaan Sesuai 

Dengan Standar 
Persyaratan Kontrak

Rekomendasi Realisasi 
Pembiayan Sesuai 
Dengan Standar 

Persyaratan Kontrak

PENELITIAN GAMBAR 
PELAKSANAAN DAN 

GAMBAR TERPASANG

Analisis Realisasi 
Pelaksanaan Dilapangan 
Sesuai Dengan Standar 

Kontrak

Verifikasi Gambar 
Pelaksanaan Dan Gambar 
Terpasang Sesuai dengan 

kontrak

Verifikasi Realisasi 
Pelaksanaan Dilapangan 
Sesuai Dengan Standar 

Persyaratan Kontrak
PENGUMPULAN DATA 

INFORMASI DILAPANGAN

Identifikasi Informasi 
Lapangan Sesuai Dengan 

Kebutuhan Proyek

Penyiapan Format Data 
Informasi Lapangan 

Sesuai Dengan 
Kebutuhan Proyek

Rekomendasi Gambar 
Pelaksanaan Dan Gambar 
Terpasang Sesuai Dengan 

Standar Persyaratan 
Kontrak

Verifikasi Data Informasi 
Lapangan Sesuai Dengan 

Standar Persyaratan 
Kontrak

Rekomendasi Informasi 
Lapangan Untuk 

Penyelesaian Masalah 
Sesuai Dengan Standar 
Persyaratan Persyaratan

Kontrak

PENYELENGGARAAN RAPAT 
SECARA BERKALA

Indentifikasi Jadawal 
Rencana Rapat Sesuai 
Dengan Kebutuhan 

Proyek

Identifikasi Peserta Rapat 
Sesuai Dengan Daftar 

Stakeholder

Penyiapan Agenda Rapat 
Sesuai Dengan Kebutuhan 

Proyek

Pengelolaan Pelaksanaan
Rapat Sesuai Rencana

Penyusunan Risalah 
Rapat Sesuai Dengan 
Format yang Sudah 

Disepakati

Distribusi Risalah Rapat 
Ke Peserta Rapat Sesuai 

Dengan Jalur

 
Gambar 1. Diagram Proses 


