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BAB I
PENDAHULUAN

Saluran pembawa atau biasa disebut saluran irigasi merupakan salah satu
prasarana irigasi yang memiliki fungsi antara lain mengambil air dari sumber
air, membawa atau mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian,
mendistribusikan air kepada tanaman serta mengatur dan mengukur aliran air.
Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi
untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi
rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak

Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi,

kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

A. TUJUAN UMUM

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu menerapkan
dan melaksanakan spesifikasi teknik yang tercantum dalam dokumen kontrak
untuk pengendalian mutu, waktu dan biaya sebagai Pelaksana Lapangan

Pekerjaan Saluran Irigasi, tentang "Pekerjaan Persiapan”

. TUJUAN KHUSUS

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi ini melalui buku informasi
memberi pengertian bagaimana mengkaji spesifikasi teknik, rencana mutu dan
metode pelaksanaan sesuai dokumen kontrak guna memfasilitasi peserta latih
sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki pengetahuan, kemampuan
dan etika tentang :
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Kode Modul
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1. Menginterpretasi dokumen kontrak yang terkait dengan pelaksanaan

pekerjaan.

2. Merencanakan survei lapangan.

3. Melakukan perhitungan sumber daya berdasarkan gambar kerja dan

gambar desain.

Judul Modul Persiapan Pekerjaan

Buku Penilaian Versi: 2021

Halaman 4 dari 30




ModulPelatihanBerbasisKompetensi Kode Modul

KategoriKonstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada F.422110.002.01

Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi

BAB 11
TAHAPAN BELAJAR MENGAJAR

2.1 Langkah-langkah / Tahapan Belajar Mengajar

a.

Penyajian bahan, pengajaran, peserta dan penilaian harus yakin dapat
memenuhi seluruh rincian yang tertuang dalam standar kompetensi

Isi pembelajaran merupakan kaitan antara kriteria unjuk kerja dengan
pokok-pokok keterampilan dan pengetahuan serta sikap kerja yang
dibutuhkan

Mengiventarisasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan

pelaksanaan fungsi pelatihan

. Peserta harus mampu mendiskripsikan peraturan perundang-undangan

yang terkait untuk pengelolaan pelaksanaan pelatihan

Peserta dapat mengidentifikasi pasal-pasal yang berhubungan dengan
pengelolaan pelaksanaan pelatihan

Mengiventarisasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan

fungsi dan tugas pelaksana pelatihan

. Membuat daftar dan penyimpanan sarana dan prasarana pelatihan

Peserta dapat melayani kebutuhan peserta pelatihan akan sarana dan
prasarana pelatihan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang terkait

Peserta dapat mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana pelatihan
yang digunakan selama penyelenggaraan pelatihan

Peserta harus mampu mengevaluasi penerapan SKKNI dan MUK dalam
program pelatihan

Peserta harus mampu mengevaluasi penggunaan teknik dan metode
pengajaran yang disampaikan oleh para instruktur dalam setiap sesi

pelajaran
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2.2 Unit Kompetensi

Uraian Unit-Unit Kompetensi

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. | Menginterpretasi 1.1 | Dokumen kontrak yang terkait
dokumen kontrak yang dengan pelaksanaan pekerjaan
terkait dengan diuraikan

pelaksanaan pekerjaan | 1.2 | Gambar desain dan gambar kerja,
spesifikasi teknik, metode kerja dan
jadwal kerja diidentifikasi

1.3 | Lingkup kerja dirumuskan

2. | Merencanakan survei 2.1 | Tim survei lapangan dibentuk secara
lapangan lengkap sesuai kebutuhan

2.2 | Peralatan dan perlengkapan untuk
survei lapangan diidentifikasi secara
lengkap sesuai kebutuhan

2.3 | Jadwal survei dibuat mengacu jadwal
induk pekerjaan saluran irigasi

3. | Melakukan perhitungan | 3.1 | Jenis-jenis  kegiatan  per item

sumber daya pekerjaan diidentifikasi berdasarkan
berdasarkan gambar gambar kerja dan gambar desain

kerja dan gambar 3.2 | Kebutuhan tenaga kerja ditetapkan
desain berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi

jenis pekerjaan

3.3 | Jenis dan jumlah bahan dihitung
sesuai kebutuhan

3.4 | Jenis dan jumlah peralatan
Konstruksi dihitung sesuai
kebutuhan
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KategoriKonstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada F.422110.002.01
Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi

BAB 111
KUNCI JAWABAN

3.1 Tugas Tertulis
Tugas tertulis dapat digunakan oleh panitia untuk mengidentifikasi kesiapan

Peserta dalam melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Penilaian akan menggunakan satu atau lebih pertanyaan untuk setiap
elemen, jika penilai kurang puas dengan kesiapan peserta dalam melakukan
Penilaian Unjuk Kerja, maka rencana pelatihan atau Penilaian Unjuk Kerja

ulang / remidial akan dibicarakan antara Peserta dan Penilai.

Tugas Teori
INTERPRETASI DOKUMEN KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Dokumen kontrak nasional (National Competitive Bidding [ NCB) sesuai
urutan kekuatan hukumnya terdiri atas :
e Surat Perjanjian Kerja Konstruksi;
e Surat Penunjukan Pemenang Lelang;
e Surat Penawaran (tidak termasuk analisa harga);
e Adendum Dokumen Lelang (bila ada);
e Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e Syarat-Syarat Umum Kontrak.
e Spesifikasi Teknis;
e Gambar-gambar;

e Daftar Kuantitas dan Harga;

2. Kontrak Proyek Konstruksi berdasarkan cara pembayarannya ada 5 jenis
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= Harga Satuan

= Lump Sum

= Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
= Persentase

= Terima Jadi (7urn Key)

3. Kontrak Harga Satuan adalah ........

Adalah kontrak yang menyepakati volume atau kuantitas pekerjaan

dengan spesifikasi teknis tertentu masih bersifat perkiraan, yaitu :

a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap unsur pekerjaan dengan
spesifikasi tertentu

b. Volume pekerjaan masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak
ditandatangani

c. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume
pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa

d. Jika ada kesalahan perhitungan harus dilakukan koreksi dengan tidak
merubah harga satuan

e. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil

pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan

4. Kontrak Lump Sum adalah ........
a. Nilai kontrak adalah pasti dan tetap, tidak dimungkinkan penyesuaian
harga
b. Semua resiko sepenuhnya ditanggung Penyedia Barang/Jasa
c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang
dihasilkan sesuai kontrak

d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (Output based)
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e. Total harga penawaran bersifat mengikat

f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang

5. Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adal/ah ........

Adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sump dan Harga Satuan

dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan

. Kontrak Persentase ada/ah ... ... ..

Merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan

ketentuan:

a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan
berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu, dan

b. Pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang

dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.

. Terima Jadi (Turn Key) adgalah ... .....

Adalah Kontrak Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dim batas waktu tertentu dengan

ketentuan sbb:

a. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai
dilaksanakan, dan

b. Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama sesuai

dengan kriteria kinerja yg telah ditetapkan

. Kontrak jenis pembebanan Tahun Anggaran terbagi 2 (dua) adalah ........
yaitu :
a. Tahun Tunggal
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b. Tahun Jamak

9. Kontrak jenis pekerjaan terbagi 2 (dua) adalah ........
yaitu :
a. Pengadaan Pekerjaan Tunggal

b. Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi

10. Kontrak jenis sumber pendanaan terbagi 3 (tiga) adalah ........
yaitu :
a. Pengadaan Tunggal
b. Pengadaan Bersama

c. Payung (Frame Work Contract)

11. Kontrak Tahun Tunggal adgalah ........
Adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran

masa 1 (satu) Tahun Anggaran

12. Kontrak Tahun Jamak adgal/ah ........
Adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari

1(satu) Tahun Anggaran

13. Kontrak Pengadaan Bersama ada/ah ........
Kontrak antara beberapa PPK dengan 1(satu) Penyedia Barang/Jasa untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan

masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak
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Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi

ModulPelatihanBerbasisKkompetensi

Kode Modul
F.422110.002.01

14. Kontrak Payung (Frame Work Contract) adalah

Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa

yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut

15. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal adalah

Diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien,

ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara

berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat

ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan

Pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/satuan kerja yang

didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume

/kuantitas pekerjaan yang telah dilksanakan oleh Barang/Jasa secara

nyata.

Adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1(satu)

pekerjaan ; perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan

16. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi adalah ........

Adalah kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks

dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan /atau

pengawasan

17. Apakah syarat-syarat Jaminan Pelaksanaan ......

Syarat-syaratnya :

a. Diterbitkan oleh bank umum, Lembaga asuransi
b. Diserahkan paling lambat 14 hari kerja setelah terbit SPPBJ]

c. Sebesar 5 % nilai kontrak atau sesuai Syarat Khusus
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Kode Modul
F.422110.002.01

d. Masa berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 100%

Fisik (Provisional Hand Over [PHO) dan mengganti dengan jaminan

pemeliharaan sebesar 5% dengan masa laku jaminan 14 hari setelah
Final Hand Over/ FHO

Sanksi :

Calon tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan Pembatalan

Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), pencairan jaminan

penawaran dan tidak boleh mengikuti PB]J pemerintah selama 2 ( dua )

tahun
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Tugas Teori:  Interpretasi Dokumen Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan

anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar
jawaban yang telah disediakan
Waktu Penyelesaian Tugas : 30 Menit

Soal Tugas

a. Pilihan Ganda

1) Kontrak harga satuan ialah:

a) Harga Satuan, volume dan pembayaran pasti dan tetap untuk setiap
unsur pekerjaan dengan spesifikasi tertentu

b) Nilai kontrak adalah pasti dan tetap, tidak dimungkinkan penyesuaian
harga Telepon

c) Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai
dilaksanakan

d) Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran

masa 1 (satu) Tahun Anggaran
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Tugas Tertulis II

Tugas Teori Koordinasi dengan unit-unit terkait

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan
Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.
Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar
jawaban yang telah disediakan
Waktu Penyelesaian Tugas : 30 menit

Soal Tugas

a. Benar / Salah

5 B S Kontrak Harga Satuan adalah kontrak yang menyepakati
volume atau kuantitas pekerjaan dengan spesifikasi teknis
tertentu masih bersifat perkiraan harga satuan, volume
pekerjaan dan pembayaran.

6 B S Kontrak Lump Sum Nilai kontrak adalah pasti dan tetap, tidak
dimungkinkan  penyesuaian hargadan semua resiko

sepenuhnya ditanggung Penyedia Barang/Jasa organisasi.

7 B S Gabungan Lump Sum dan Harga adalah Kontrak yang
merupakan gabungan Lump Sump dan Harga Satuan dalam

1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

8 B S Kontrak Persentase Merupakan Kontrak Pengadaan Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan, Penyedia Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan
persentase dari nilai pekerjaan tertentu, dan Pembayarannya
didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan
sesuai dengan isi kontrak
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Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi

3.2 Lembar Tugas Unjuk Kerja

1. Nama Tugas :  Kerjasama dalam kelompok.

2. Waktu Penyelesaian Tugas : 60 menit

3. Tujuan Pelatihan

Setelah menyelesaikan tugas persiapan pekerjaan peserta mampu:

Menginterpretasi dokumen kontrak vyang terkait dengan
pelaksanaan pekerjaan dengan benar

Merencanakan survei lapangan dengan benar

Melakukan perhitungan sumber daya berdasarkan gambar kerja

dan gambar desain dengan benar

4. Indikator Unjuk Kerja

Mampu menginterpretasi dokumen kontrak yang terkait dengan
pelaksanaan pekerjaan dengan benar

Mampu merencanakan survei lapangan dengan benar

Mampu melakukan perhitungan sumber daya berdasarkan

gambar kerja dan gambar desain dengan benar

5. Standar Kinerja

a.

b.

Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan
diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas
yang diberikan

Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan

yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu mendapat perhatian dan

diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu:
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a.

Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara
proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan
sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan
kecelakaan kerja.

Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan
kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal
yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian, ketidaktaatan
terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetetapkan.
Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman

dan petunjuk untuk masing-masing alat yang telah ditetapkan.

7. Instruksi kerja

a.
b.

Identifikasi syarat-syarat kecukupan, kondisi dan kelaikan pakai APD
Buat daftar APD yang memenuhi syarat-syarat kecukupan, kondisi dan
kelaikan pakai.

Peragakan pemakaian APD yang sesuai dengan pedoman dan petunjuk

yang telah ditetapkan.

. Gunakan APD yang telah dipakai selama melakukan kegiatan.

Tunjukkan cara-cara pemeliharaan APD setelah selesai digunakan agar
APD dapat digunakan tetap laik pakai.
Susun laporan bila terjadi kerusakan komponen selama

mengoperasikan alat secara baik dan benar

. Kirimkan laporan yang telah disusun kepada pihak-pihak terkait sesuai

dengan prosedur yang telah ditetapkan.

8. Langkah kerja

Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan
yang rapi dan tertata dengan baik.

Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan

kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
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d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang
berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.

e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk
laporan secara berurutan.

f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan

lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).
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9. Daftar Cek Unjuk Kerja.

NO. DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI POINT YANG DICEK

PENCAPAIAN | PENILAIAN

YA | TIDAK| K BK

1. |Menginterpretasi dokumen Dokumen kontrak
kontrak yang terkait dengan
pelaksanaan pekerjaan

2. |Merencanakan survei lapangan |Survei lapangan

3. |Melakukan perhitungan sumber |Perhitungan ~ sumber
daya berdasarkan gambar kerja |daya
dan gambar desain

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran

dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA TIDAK

TANDA TANGAN

PESERTA | i | o

PENILALI | s | aeens

Catatan Penilai :
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3.3 Lembar Pemeriksaan Peserta untuk kegiatan Tugas Teori

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani.

Check List Tugas Teori

YA TIDAK

Apakah pertanyaan esay dan jawaban telah dijawab dengan
benar ?

telah dijawab dengan benar ?

Apakah pertanyaan pilihan ganda dan jawab dengan singkat

Apakah pertanyaan betul salah telah dijawab dengan benar

?

Tanda tangan peserta P

Tanda tangan penilai s

Catatan Penilai :
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3.4 Daftar Cek Unjuk Kerja/ Tugas Praktek
Kode Unit : F422110. 003.01

Judul Unit : Pekerjaan Persiapan
ELEMEN Kriteria Unjuk Kerja Ya | Tidak
1. | Menginterpretasi | 1.1 | Dokumen kontrak yang terkait dengan
dokumen pelaksanaan pekerjaan diuraikan
kontrak yang
terkait dengan | 1.2 | Gambar desain dan gambar kerja,
pelaksanaan spesifikasi teknik, metode kerja dan
pekerjaan jadwal kerja diidentifikasi
1.3 | Lingkup kerja dirumuskan
2. | Merencanakan 2.1 | Tim survei lapangan dibentuk
survei lapangan secara lengkap sesuai
kebutuhan
2.2 | Peralatan dan perlengkapan
untuk survei lapangan
diidentifikasi secara lengkap
sesuai kebutuhan
2.3 |Jadwal survei dibuat mengacu
jadwal induk pekerjaan saluran
irigasi
3. | Melakukan 3.1 | Jenis-jenis kegiatan per item
perhitungan pekerjaan diidentifikasi
sumber daya berdasarkan gambar kerja dan
berdasarkan gambar desain
gambar kerja | 3.2 | Kebutuhan tenaga kerja
dan gambar ditetapkan berdasarkan
desain klasifikasi dan kualifikasi jenis
pekerjaan
3.3 |Jenis dan jumlah bahan
dihitung sesuai kebutuhan
3.4 | Jenis dan jumlah
peralatan Konstruksi
dihitung sesuai kebutuhan
Kondisi Unjuk Kerja
Penunjang Keterampilan dan Pengetahuan
Aspek — aspek penting dalam pengujian
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DAFTAR PUSTAKA

A. Dasar Peraturan Perundang-undangan

1.
2.

UU Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992, tentang : Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penjelasannya
UU Nomor 2 tahun 2017 dan PP No PP 22 tahun 2020 Tentang Jasa
Konstruksi

Permen PUPR No 21 tahun 2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 14 Tahun 1993, Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 20 Tahun 2006, Tentang Irigasi

B. Referensi Lainnya

1. Perencanaan Jaringan Irigasi, PUPR
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DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN

A. Daftar Peralatan / alat

No. Nama Alat Keterangan
PERALATAN YANG DIGUNAKAN

1 Telepon/Handy Talkie/HP
2 Formulir standar perusahaan

PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN
1 Surat perintah kerja
2 Surat edaran

B. Daftar Bahan

No. Nama Bahan Keterangan
1 -
2 -

Judul Modul Persiapan Pekerjaan

Buku Penilaian

Versi: 2021

Halaman 22 dari 30




ModulPelatihanBerbasisKompetensi Kode Modul

KategoriKonstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada F.422110.002.01
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C. DAFTAR ISTILAH

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan
tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan
air laut yang berada di darat.

2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang
terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

3. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi
untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi
rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

4. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi,
kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

5. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang
dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan
waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian
dan keperluan lainnya.

6. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian,
dan penggunaan air irigasi.

7. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam
jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.

8. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah
tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.

9. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier
untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.

10. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran
kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi
tertentu.

11. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

irigasi.

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang
merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian,
pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari
bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan
bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari
saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses
pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air
tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air
tanah termasuk bangunan di dalamnya.

Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang
dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.

Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh
masyarakat desa atau pemerintah desa.

Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai
prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran
tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta
bangunan pelengkapnya.

Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang
pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani
pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi
perkumpulan petani pemakai air.

Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi
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22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi
yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk
lembaga lokal pengelola irigasi.

Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau
mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai
air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan
mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
Komisi irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi
antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air
tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.
Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara
wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah
irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi
kabupaten/kota yang terkait.

Komisi irigasi antarprovinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi
antara wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi
provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil
pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi.
Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru
dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan
irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.

Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan
kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal
pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan
perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi,
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan
pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi,
menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana
pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data,
memantau, dan mengevaluasi.

Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan
jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar
pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna
mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk
perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat
pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan
pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien
mungkin

OPJI adalah Operasi, yang diartikan sebagai upaya pengaturan air irigasi dan
pembuangannya, menjaga agar pelayanan air dapat berjalan sesuai harapan.
Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar
selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan
mempertahankan kelestariannya

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi
untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi air

bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak

38.Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkapnya yang merupakan

39.

satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup
penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna

mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula
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40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan
kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal
pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan
perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi

Jaringan Irigasi Pemerintah adalah jaringan irigasi yang dibangun dan
dikelola oleh pemerintah atau jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah
Jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani (JITUT) adalah jaringan irigasi
yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang
terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, boks tersier,
boks kwarter serta bangunan pelengkapnya pada jaringan irigasi pemerintah
Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi,
mulai dari bangunan utama (bendung/bendungan) saluran induk/primer, saluran
sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya

Bangunan boks bagi adalah bangunan yang terletak di saluran tersier yang
berfungsi untuk membagi aliran air ke cabangnya

Bangunan pelengkap adalah bangunan yang dibuat agar aliran air irigasi
tidak terhambat akibat dari kondisi topografi yang dilewati oleh saluran irigasi
Bangunan terjun adalah bangunan yang berfungsi menurunkan muka air dan
tinggi energi yang dipusatkan di satu tempat

Bangunan Utama adalah bangunan yang dipergunakan untuk menangkap
atau mengambil air dari sumbernya seperti sungai atau mata air lainnya
Bendung adalah bangunan fisik untuk menaikkan tinggi permukaan air,
mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai tanpa reservoar.
Jumlah dan tinggi permukaan dipengaruhi oleh debit sungai musim hujan dan
kemarau

Bendungan adalah bangunan fisik untuk menaikkan tinggi permukaan air,
mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai mengumpulkannya
dengan reservoar sebelum dialirkan ke saluran pembawa

Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

irigasi yang bisa disingkat dengan DI

Gorong-gorong adalah Bangunan fisik yang dibangun memotong
jalan/galengan yang berfungsi untuk penyaluran air

Intensitas Pertanaman adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan
pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun
Indeks Pertanaman adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas
pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia
untuk ditanami

Partisipatif adalah peran serta petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan
dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan
Pemeliharaan Jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan
jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar
pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya

Pengambilan bebas adalah bangunan yang dibuat di tepi sungai yang
mengalirkan air sungai ke dalam jaringan irigasi, tanpa mengatur tinggi muka air
di sungai

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelembagaan pengelolaan
irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan
irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis,
termasuk lembaga lokal pengelola irigasi

Pintu air adalah bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai
dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)/ Tingkat Usaha Tani (JITUT)
adalah kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi desa (JIDES)/tingkat
usaha tani (JITUT) guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan
irigasi seperti semula atau menambah luas areal pelayanan

Saluran Sekunder adalah saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari

bangunan bagi di saluran primer yang berada dalam jaringan irigasi
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Saluran Tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier

ke petak tersier

Saluran tidak berfungsi atau tidak baik (rusak) adalah :

e Sawah yang terairi kurang dari 50% (lima puluh persen);

e Saluran dalam kondisi rusak berat jika terjadi penyempitan sehingga
kapasitas debit saluran kurang dari 70% (tujuh puluh persen) debit
maksimum;

e Tanggul saluran berpotensi runtuh;

e Tanggul saluran banyak bocoran yang berarti

Siphon adalah bangunan air yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan

menggunakan gravitasi melalui bagian bawah sungai

Sumber Air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun

di bawah permukaan tanah (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian;

sungai, danau, mata air, aquifer, situ, waduk, rawa dan muara serta dijelaskan

sifat wadah air yang kering permanen)

Survei Investigasi Disain (SID) adalah Penentuan/penetapan lokasi dan

jenis, spesifikasi infrastruktur (gambar), perhitungan RAB vyang akan

dilaksanakan pembangunannya

Talang adalah bangunan air yang melintas di atas lahan, saluran/sungai atau

jalan untuk mengalirkan air ke seberangnya

Ferosemen adalah campuran semen, pasir yang diberi tulangan besi beton

dengan diameter 6,00 mm atau 8,00 mm dan kawat ayam. Perbandingan semen

dan pasir yang biasa digunakan 1:3 (KP-03, PU)

Talang Ferosemen adalah bangunan air yang melintas di atas saluran/sungai

atau jalan untuk mengalirkan air irigasi ke seberangnya, yang dibentuk dari

beton tipis (6-7) cm, dengan tulangan besi 6,00 mm atau 8,00 mm, yang dilapisi
kawat ayam atau jala

Saluran irigasi adalah saluran bangunan, dan bangunan pelengkap yang

merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian,
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pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi

70. Saluran Irigasi Ferosemen adalah saluran irigasi yang dibuat dari beton tipis

(6-7) cm, dengan tulangan besi 6,00 mm atau 8 mm, yang dilapisi kawat ayam

atau jala.
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