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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Tujuan Umum 
Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mempunyai pengetahuan, 
ketrampilan, dan sikap kerja dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan 
hydromechanical.  

B. Tujuan Khusus 
Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi “Mengendalikan 
Pelaksanakan Pekerjaan Hydromechanical“ ini guna memfasilitasi peserta latih 
sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut: 
1. Menyiapkan pelaksanaan pekerjaan hydromechanical yang meliputi kegiatan 

menyiapkan permohonan izin mulai pekerjaan sesuai dengan prosedur; 
menyiapkan tenaga kerja, bahan, alat serta peralatan dan perlengkapan K3 yang 
laik pakai sesuai dengan rencana kebutuhan; memeriksa data elevasi, ukuran, 
posisi konstruksi pekerjaan hydromechanical serta tenaga kerja, bahan, alat serta 
peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan prosedur; dan menyiapkan hasil 
pemeriksaan di lapangan sesuai dengan prosedur. 

2. Melaksanakan pekerjaan hydromechanical di lapangan yang meliputi 

kegiatan:mengidentifikasi spesifikasi dan gambar kerja pekerjaan hydromechanical 
secara lengkap; menyiapkan instruksi kerja setiap item pekerjaan berdasarkan 
metode pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan; 
menerapkan prosedur pelaksanaan K3 lingkungan dan sistem mutu sesuai dengan 
peraturan; melaksanakan pekerjaan hydromechanical sesuai dengan target biaya, 
mutu, waktu, dengan berpedoman metode pelaksanaan dan instruksi kerja; 
melaksanakan pengendalian biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana 
anggaran pelaksanaan; melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan bersama direksi 
dan konsultan pengawas secara berkala; dan melaksanakan pelaporan hasil 
pekerjaan hydromechanical setiap hari sesuai dengan prosedur.  

3. Melakukan evaluasi hasil kerja di lapangan yang meliputi kegiatan melaksanakan 
pengisian formulir sistem mutu sebagai evaluasi cacat pekerjaan sesuai dengan 
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standar; memeriksa hasil pekerjaan di lapangan setiap hari sesuai dengan standar; 
menganalisis hasil pekerjaan di lapangan setiap hari sesuai dengan standar; dan 
melaksanakan penilaian hasil pekerjaan di lapangan sesuai dengan prosedur. 

4. Membuat program penyesuaian dan tindakan perbaikan yang meliputi 
kegiatan:menyiapkan program percepatan pekerjaan sesuai dengan keterlambatan 
waktu pelaksanaan pekerjaan; melaksanakan langkah-langkah perbaikan mutu 
pekerjaan sesuai dengan instruksi dari fihak yang berwenang; dan melaksanakan 
pemeriksaan hasil perbaikan mutu sesuai dengan standar.  
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BAB II  
MENYIAPKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN HYDROMECHANICAL 

 

A. Pengetahuan yang diperlukan dalam menyiapkan pelaksanaan pekerjaan 
hydromechanical.  
1. Menyiapkan permohonan izin mulai pekerjaan sesuai dengan prosedur. 

a. Permohonan izin memulai pekerjaan. 
Permohonan izin memulai pekerjaan adalah permohonan izin yang harus 
dilakukan oleh pelaksana pekerjaan (kontraktor) kepada pemberi pekerjaan 
(direksi) dengan maksud agar pekerjaan dapat terkendali dalam 
pelaksanaannya. 

b. Penyiapan permohonan izin memulai pekerjaan yang sesuai dengan prosedur. 
Persiapan yang diperlukan: 
1) Draft surat permohonan izin memulai pekerjaan. 
2) Surat dan bukti pendukung untuk memulai pekerjaan tentang :  

a) Tenaga kerja 
b) Bahan/material yang dibutuhkan 
c) Peralatan kerja 
d) Perlengkapan K3. 

Langkah-langkah secara teliti dan cermat dalam mengajukan permohonan izin 
memulai pekerjaan sesuai dengan prosedur. 
Langkah-langkah yang dilakukan: 
1) Pengecekkan terhadap: 

a) Tenaga kerja : tingkatan, keahlian, jadwal, dan volume kerjanya. 
b) Bahan/material : jenis, jumlah, dan jadwal kebutuhannya. 
c) Peralatan kerja : alat biasa, alat berat, dan jadwal kebutuhannya. 
d) Pelengkapan K3 yang laik pakai. 

2) Penyiapan draft permohonan izin mulai kerja. 

2. Menyiapkan tenaga kerja, bahan, alat serta peralatan dan perlengkapan K3 yang 
laik pakai sesuai dengan rencana kebutuhan. 
a. Tenaga kerja, bahan, alat serta peralatan dan perlengkapan K3. 
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Maksud dari penyiapan tenaga kerja, bahan, peralatan dan perlengkapan K3 
yang laik pakai sesuai dengan rencana kebutuhan, adalah dalam rangka untuk 
memulai pekerjaan pelaksanaan sesuai kebutuhan dan penjadwalan masing-
masing. 

b. Penyiapan tenaga kerja, bahan, alat serta peralatan dan perlengkapan K3 yang 
laik pakai sesuai dengan rencana kebutuhan. 
Cara menyiapkan tenaga kerja, bahan, peralatan dan perlengkapan K3 yang laik 
pakai sesuai dengan rencana kebutuhan: 
1) Menyiapkan surat-surat untuk keperluan termaksud, demi kelancaran 

pengiriman tenaga kerja, bahan, peralatan dan perlengkapan K3 sesuai 
dengan rencana kebutuhan. 

2) Menyiapkan tenaga kerja, material, peralatan dan perlengkapan K3 sesuai 
kebutuhan. 

Langkah-langkah secara teliti dan cermat dalam menyiapkan tenaga kerja, 
material, peralatan dan perlengkapan K3 yang laik pakai sesuai dengan rencana 
kebutuhan. 
1) Jalan umum, jalan kerja dan jembatan untuk mobilisasi dan demobilisasi. 

a) Surat ijin semua institusi yang terkait 
b) Kemampuan jalan dan jembatan 

2) Tenaga kerja 
a) Berpengalaman 
b) Memiliki sertifikat sesuai tingkatannya 
c) Berijasah sekolah formal sesuai yang dipersyaratkan 
d) Sehat dengan keterangan dokter 

3) Barang-barang hydromechanical.  
a) Sesuai jadwal pendatangan bahan 
b) Mutu sesuai spesifikasi 
c) Tipe, bentuk, warna sesuai spesifikasi 

4) Peralatan 
a) Kondisi siap pakai 
b) Mobilisasi sesuai jadwal pendatangan alat 
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c) Tipe, jenis dan jumlah sesuai kebutuhan 
5) Perlengkapan K3 yang laik pakai 

a) Alat pelindung diri (APD), tipe, jenis dan jumlah sesuai kebutuhan. 
b) Alat pengaman kerja (APK), tipe, jenis dan jumlah sesuai kebutuhan. 

3. Memeriksa data elevasi, ukuran, posisi konstruksi pekerjaan hydromechanical serta 
tenaga kerja, bahan, alat serta peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan 
prosedur. 
a. Data elevasi, ukuran, posisi konstruksi pekerjaan hydromechanical.  

Maksud dari pemeriksaan data elevasi, ukuran, posisi konstruksi pekerjaan 
hydromechanical, serta tenaga kerja, bahan, alat serta peralatan dan 
perlengkapan K3, adalah untuk persiapan melaksanakan kegiatan, dengan 
kondisi sudah siap semuanya. 

b. Tenaga kerja, bahan, alat serta peralatan dan perlengkapan K3 untuk pekerjaan 

hydromechanical. 
Cara pemeriksaan  data elevasi, ukuran, posisi konstruksi pekerjaan 
hydromechanical, serta tenaga kerja, bahan, alat serta peralatan dan 
perlengkapan K3 sesuai dengan prosedur, adalah dengan mengadakan 
koordinasi dengan pejabat-pejabat terkait yang menanganinya. 
1) Pemeriksaan data elevasi, ukuran, posisi konstruksi, perlengkapan K3, 

pekerjaan hydromechanical, serta tenaga kerja, ditangani oleh General 
superintendant.  

2) Pemeriksaan bahan oleh bagian logistik 
3) Pemeriksaan alat-alat berat oleh bagian peralatan  

c. Pemeriksaan data elevasi, ukuran, posisi konstruksi pekerjaan hydromechanical 
serta tenaga kerja, bahan, alat serta peralatan dan perlengkapan K3 sesuai 
dengan prosedur. 
Langkah-langkah dalam mengoordinir pemeriksaan data elevasi, ukuran, posisi 
konstruksi pekerjaan hydromechanical, serta tenaga kerja, bahan, alat serta 
peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan prosedur. 
1) Rapat koordinasi dengan General superintendant, bagian logistik,  
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2) Mengoordinir pemeriksaan  pembuatan 2 buah patok BM yang terikat dengan 
BM resmi yang disetujui oleh konsultan 

3) Mengoordinir pemeriksaan  data elevasi, ukuran, posisi konstruksi pekerjaan 
beton, serta tenaga kerja, bahan, alat serta peralatan dan perlengkapan K3. 

4. Menyiapkan hasil pemeriksaan di lapangan sesuai dengan prosedur. 
a. Hasil pemeriksaan di lapangan. 

Maksud dari hasil pemeriksaan di lapangan, adalah untuk: 
1) Cek terakhir 
2) Memperlancar pekerjaan kegiatan di lapangan  

b. Penyusunan hasil pemeriksaan di lapangan yang sesuai dengan prosedur. 
1) Pencatatan hasil pemeriksaan harus merupakan keputusan yang terukur 
2) Bila terjadi penyimpangan, pembetulannya harus jelas dengan cara: 

a) Kapan harus selasai 

b) Penggantinya kapan disiapkan di lapangan 
3) Bagian peralatan menindak lanjuti 
4) Membuat check list penyimpangan  
Langkah-langkah secara teliti dan cermat dalam mencatat dan menganalisis hasil 
pemeriksaan di lapangan sesuai dengan prosedur, dengan check on the spot 
mengenai: 
1) Memeriksa dan menganalisis secara teliti dan cermat data elevasi, ukuran, 

posisi konstruksi pekerjaan hydromechanical. 
a) Memeriksa keberadaan patok-patok BM yang dibuat 
b) Memeriksa keberadaan patok-patok pada poligon tertutup yang dibuat 
c) Mencatat jika terjadi penyimpangan 

2) Memeriksa dan menganalisis secara teliti dan cermat tenaga kerja yang 
diperlukan. 
a) Cek sertifikasi terkait dengan rencana kegiatan yang akan ditanganinya 
b) Cek pengalaman 
c) Mencatat jika terjadi penyimpangan 

3) Memeriksa dan menganalisis secara teliti dan cermat dari bahan yang segera 
akan dipakai. 
a) Cek kecocokan terhadap jadwal  
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b) Cek kecocokan terhadap mutu 
c) Mencatat jika terjadi penyimpangan 

4) Memeriksa dan menganalisis peralatan 
a) Kondisi siap pakai 
b) Cek kecocokan terhadap jadwal 
c) Mencatat jika terjadi penyimpangan 

5) Memeriksa dan menganalisis perlengkapan K3 
a) Kondisi siap pakai 
b) Cek kecocokan terhadap jenis pekerjaan 
c) Mencatat jika terjadi penyimpangan 

B. Keterampilan yang diperlukan dalam menyiapkan pelaksanaan pekerjaan 
hydromechanical.  
1. Menyiapkan permohonan izin mulai pekerjaan sesuai dengan prosedur. 
2. Mengkoordinir tenaga kerja, bahan, alat serta peralatan dan perlengkapan K3 yang 

laik pakai sesuai dengan rencana kebutuhan. 
3. Menyiapkan tenaga kerja, bahan, alat serta peralatan dan perlengkapan K3 yang 

laik pakai sesuai dengan rencana kebutuhan. 
4. Memeriksa data elevasi, ukuran, posisi konstruksi pekerjaan hydromechanical serta 

tenaga kerja, bahan, alat serta peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan 
prosedur. 

5. Menyiapkan hasil pemeriksaan di lapangan sesuai dengan prosedur. 

C. Sikap kerja dalam menyiapkan pelaksanaan pekerjaan hydromechanical.  
1. Menyiapkan permohonan izin mulai pekerjaan sesuai dengan prosedur; dan 

menyiapkan hasil pemeriksaan di lapangan sesuai dengan prosedur, secara 
cermat dan teliti. 

2. Mengkoordinir tenaga kerja, bahan, alat serta peralatan dan perlengkapan K3 yang 
laik pakai sesuai dengan rencana kebutuhan; dan menyiapkan tenaga kerja, bahan, 
alat serta peralatan dan perlengkapan K3 yang laik pakai sesuai dengan rencana 
kebutuhan, sesuai dengan asas yang berlaku. 

3. Memeriksa data elevasi, ukuran, posisi konstruksi pekerjaan hydromechanical serta 
tenaga kerja, bahan, alat serta peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan 
prosedur dengan berpikir analitis dan evaluatif 
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BAB III  
MELAKSANAKAN PEKERJAAN HYDROMECHANICAL DI LAPANGAN 

 

A. Pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan hydro-
mechanical di lapangan. 
1. Mengidentifikasi spesifikasi dan gambar kerja pekerjaan hydromechanical secara 

lengkap. 
a. Spesifikasi dan gambar kerja pekerjaan hydromechanical. 

Maksud dari pengidentifikasian spesifikasi dan gambar kerja pekerjaan 
hydromechanical secara lengkap adalah untuk mengenal dan memastikan dalam 
segala aspek dari spesifikasi dan gambar kerja pekerjaan hydromechanical 
dalam rangka untuk memulai kegiatan pelaksanaan pembangunan. 

b. Pengidentifikasian spesifikasi dan gambar kerja pekerjaan hydromechanical 
secara lengkap. 
Cara pengidentifikasian spesifikasi dan gambar kerja pekerjaan hydromechanical 
secara lengkap adalah dengan mempelajari secara rinci dalam segala segi 
sehingga mengerti dalam maksud dan tujuan. 
Langkah-langkah secara teliti dan cermat dalam mengidentifikasi spesifikasi dan 
gambar kerja pekerjaan hydromechanical secara lengkap. 

1) Mempelajari secara teliti dan cermat spesifikasi dan gambar kerja pekerjaan 
hydromechanical secara lengkap. 
a) Kesamaan dalam maksud 
b) Kesamaan dalam tujuan  

2) Mengidentifikasi secara teliti dan cermat spesifikasi dan gambar kerja dalam 
segala aspek: 
a) Kualitas 
b) Kuantitas 
c) volume 
d) Dimensi 
e) Elevasi 
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2. Menyiapkan instruksi kerja setiap item pekerjaan berdasarkan metode pelaksanaan 
sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 
a. Instruksi kerja setiap item pekerjaan metode pelaksanaan sebagai pedoman 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 
1) Dalam rangka mengikuti urutan kerja yang sudah definitif. 
2) Dalam rangka cost control atau pengendalian. 
3) Dalam rangka menjaga mutu performance. 

b. Metode pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 
Cara membuat instruksi kerja setiap item pekerjaan berdasarkan metode 
pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 
1) Harus mengikuti metode kerja yang sudah definitif 
2) Harus mengikuti shop drawing yang dibuat 
3) Harus mengikuti rencana penjadwalan 

4) Harus mengikuti rencana anggaran pelaksanaan 
5) Harus mengikuti rencana cash flow 

c. Penyiapan instruksi kerja setiap item pekerjaan berdasarkan metode 
pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 
Langkah-langkah dalam mengoordinir pembuatan instruksi kerja setiap item 
pekerjaan berdasarkan metode pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan 
pekerjaan di lapangan. 
1) Mengadakan rapat koordinasi dengan pejabat-pejabat: 

a) Project manager atau kepala proyek 
b) General superintendant 
c) Ofice engineer 

2) Mengoordinir dalam pembuatan shop drawing 
3) Mengoordinir dalam pembuatan urutan kegiatan 
4) Mengoordinir dalam pembuatan rencana anggaran pelaksanaan 
5) Mengoordinir dalam pembuatan rencana cash flow 

3. Menerapkan prosedur pelaksanaan K3 lingkungan dan sistem mutu sesuai dengan 
peraturan. 
a. Prosedur pelaksanaan K3 lingkungan dan sistem mutunya. 
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1) Maksud dari penerapan  prosedur K3 dan lingkungan 
a) Dalam pelaksanaan kegiatann di lapangan tidak terjadi kecelakaan kerja 

(zero accident) 
b) Dalam pelaksanaan kegiatann di lapangan tidak terjadi masalah dampak 

lingkungan yang tidak baik 
2) Maksud dari penerapan  sistem mutu 

Hasil pelaksanaan kegiatan dengan mutu yang sesuai dengan spesifikasi  
b. Penerapan prosedur pelaksanaan K3 lingkungan dan sistem mutu yang sesuai 

dengan peraturan. 
Cara menerapkan prosedur K3 dan lingkungan dan sistem mutu sesuai dengan 
aturan: 
1) K3 dan lingkungan, harus disosialisasikan secara terus menerus kepada 

seluruh petugas lapangan. 

2) Sistem mutu, harus dibuat metode sehingga tidak ada mutu yang terlewatkan 
dari pengecekan. 

Langkah-langkah secara teliti dan cermat dalam menerapkan prosedur K3 dan 
lingkungan dan sistem mutu sesuai dengan aturan: 
1) K3 dan lingkungan 

a) Sosialisasi masalah K3 dan lingkungan setiap rapat 
b) Pemasangan spanduk, banner, plakat untuk penerapan  prosedur K3 dan 

lingkungan dalam pelaksanaan 
2) Sistem mutu 

a) Buat check list data mutu performance 
b) Buat check list data mutu bahan dasar melalui laboratorium 
c) Buat check list data mutu bahan olahan melalui laboratorium 

4. Melaksanakan pekerjaan hydromechanical sesuai dengan target biaya, mutu, 
waktu, dengan berpedoman metode pelaksanaan dan instruksi kerja. 
a. Dapat menjelaskan tentang pekerjaan hydromechanical. 

Pelaksanaan  pekerjaan blasting sesuai dengan target biaya, mutu, dan waktu: 
1) Target biaya : tidak melebihi biaya yang ditargetkan dalam kontrak. 
2) Mutu : kualitas memenuhi kualitas dalam kontrak. 
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3) Waktu : waktu pelaksanaan tidak melebihi waktu dalam kontrak.  
b. Dapat menjelaskan tentang pelaksanaan pekerjaan hydromechanical yang sesuai 

dengan target biaya, mutu, waktu, dengan berpedoman metode pelaksanaan 
dan instruksi kerja. 
Cara melaksanakan pekerjaan hydromechanical harus sesuai dengan: 
1) Metode pelaksanaan 
2) Rencana anggaran pelaksanaan 
3) Cash flow 
4) Spesifikasi teknik 
5) Jadwal pekerjaan 
Langkah-langkah secara teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaan 
hydromechanical sesuai dengan target biaya, mutu, waktu, dengan berpedoman 
metoda pelaksanaan dan instruksi kerja. 

1) Mengikuti instruksi kerja yang definitif 
a) Instruksi kerja dapat berupa harian, mingguan dan bulanan 
b) Penyimpangan dari instruksi kerja harus segera diluruskan melalui diskusi 

dengan atasan langsung. 
2) Konsultasi, rapat setiap hari (biasanya dilaksanakan pada sore hari), rapat 

migguan, dan rapat bulanan. 
a) Rapat harian, berupa laporan prestasi hari bersangkutan, dan pengaturan 

untuk pelaksanaan keesok harinya, bersama-sama dengan para 
superintendant yang lain, berupa:  
(1) Pengaturan peralatan 
(2) Pengaturan tenaga kerja 
(3) Pengaturan metode pelaksanaan  

b) Rapat mingguan 
(1) Opname prestasi mingguan 
(2) Untung rugi sampai minggu berjalan dari institusi kontraktor 
(3) Pengendalian dan control rencana anggaran pelaksanaan 

3) Mengikuti rencana jadwal yang definitif 
a) Sosialisasi jadwal ke semua petugas lapangan 
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b) Jadwal di break down (di pecah) menjadi jadwal mingguan dan jadwal 
harian. 

c) Penyimpangan terhadap jadwal harian, harus diluruskan dengan lembur 
4) Mengikuti metode pelaksanaan yang definitif 

a) Sosialisasi metode pelaksanaan ke semua petugas lapangan 
b) Penyimpangan terhadap metode pelaksanaan, harus diluruskan dengan 

melalui diskusi dengan atasan langsung 
c) Shop drawing dibuat dengan mengacu dari metode pelaksanaan 

5) Mengikuti shop drawing 
a) Pembuatan shop drawing adalah dengan mengacu dari metode 

pelaksanan. 
b) Penyimpangan terhadap shop drawing harus didiskusikan dengan atasan 

langsung. 

6) Mengikuti rencana anggaran pelaksanaan 
a) Untuk pengendalian biaya atau cost control 
b) Cek tendensi untung rugi pelaksanaan kontraktor 

5. Melaksanakan pengendalian biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana 
anggaran pelaksanaan. 
a. Pengendalian biaya pelaksanaan pekerjaan. 

Maksud dari melakukan pengendalian biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai 
dengan rencana anggaran pelaksanaan adalah pemantauan masalah, upaya 
penyelesaian masalah, dan upaya meluruskan atau solusi penyelesaiannya 
terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap rencana anggaran pelaksanaan. 

b. Rencana anggaran pelaksanaan. 
Cara melakukan pengendalian biaya pelaksanaan pekerjaan dengan 
mengadakan rapat koordinasi dengan pejabat-pejabat yang terkait, dengan 
meyelesaiakan masalah yang terjadi di lapangan yang menyimpang dari rencana 
anggaran pelaksanaan, serta tindak lanjut penyelesaiannya. 

c. Pelaksanaan pengendalian biaya pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan 
rencana anggaran pelaksanaan. 
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Langkah-langkah dalam mengoordinir pengendalian biaya pelaksanaan 
pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran pelaksanaan. 
1) Rapat koordinasi dengan pejabat-pejabat: 

a) Project manager atau kepala proyek sebagai koordinator 
b) General superintendant 
c) Office engineer 
d) Bagian cost control 

2) Pengidentifikasian masalah hasil cost control (pengendalian) 
3) Pengendalian masalah: 

a) Tenaga kerja 
b) Bahan untuk operasional 
c) Peralatan 
d) Kasus dalam pelaksanaan 

4) Tindak lanjut masalah 
a) PIC (person in charge) (siapa penanggung jawabnya) 
b) Metode kerja penyelesaiannya 
c) Tangggal kesanggupan penyelesaian 

5) Notulen rapat 

6. Melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan bersama direksi dan konsultan 
pengawas secara berkala. 
a. Pemeriksaan hasil pekerjaan bersama direksi dan konsultan pengawas secara 

berkala. 
Maksud dari pemeriksaan hasil pekerjaan bersama direksi dan konsultan 
pengawas secara berkala, adalah untuk: 
1) Pemeriksaan kesesuaian mutu terhadap persyaratan dalam dokumen kontrak 
2) Prestasi kerja yang telah dicapai oleh kontraktor 
3) Pemeriksaan bila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari hasil pelaksanaan: 

a) Terhadap fisik pekerjaan 
b) Terhadap jadwal pekerjaan 
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b. Pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan bersama direksi dan konsultan 
pengawas secara berkala. 
Cara melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan bersama direksi dan konsultan 
pengawas secara berkala adalah merupakan pemeriksaan bersama direksi dan 
konsultan pengawas dari hasil pelaksanaan yang dikerjakan oleh pihak 
kontraktor.  Pemeriksaan berupa mutu bahan dan mutu performance, sehingga 
pihak kontraktor perlu membawa peralatan, laboratorium seperlunya, spesifikasi 
teknik, dan gambar dokumen kontrak. 
Langkah-langkah secara teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil 
pekerjaan bersama direksi dan konsultan pengawas secara berkala. 
1) Koordinasi dalam menentukakan jadwal pemeriksaan hasil pekerjaan bersama 

direksi dan konsultan pengawas. 
a) Penentuan jadwal dalam rapat koordinasi bersama dengan direksi dan 

konsultan pengawas. 
b) Rapat koordinasi dibuat notulen rapat dan ditanda tangani bersama 

pejabat direksi dan konsultan pengawas. 
2) Koordinasi intern dalam menentukakan pejabat terkait yang harus ikut dalam 

pemeriksaan hasil pekerjaan bersama direksi dan konsultan pengawas. 
a) Pejabat terkait adalah: 

(1) General superintendant 
(2) Superintendant 
(3) Office engineer 
(4) Unit pengukuran 
(5) Unit laboratorium 

b) Menyiapkan gambar dokumen kontrak dan spesifikasi teknik 
3) Menentukan peralatan untuk pemeriksaan hasil pekerjaan bersama direksi 

dan konsultan pengawas. 
a) Peralatan laboratorium lapangan 
b) Peralatan pengukurun 
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4) Membuat check list form untuk mencatat penyimpangan-penyimpangan yang 
terjadi dalam pemeriksaan hasil pekerjaan bersama direksi dan konsultan 
pengawas. 
a) Office engineer membuat check list form 
b) Office engineer mencatat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

7. Melaksanakan pelaporan hasil pekerjaan hydromechanical setiap hari sesuai 
dengan prosedur. 
a. Dapat menjelaskan tentang pelaporan hasil pekerjaan hydromechanical setiap 

hari. 
Maksud dari pelaporan setiap hari hasil pekerjaan hydromechanical untuk: 
1) Pengendalian prestasi pelaksanaan di lapangan 
2) Penanggulangan masalah-masalah yang kemungkinan terjadi 

b. Dapat menjelaskan tentang prosedur pelaporan hasil pekerjaan hydromechanical 
setiap hari. 
Cara melaporkan setiap hari hasil pekerjaan hydromechanical dengan 
mengidentifikasi hasil prestasi dan masalah-masalah yang terjadi kepada direksi 
dan konsultan. 

c. Dapat menjelaskan tentang pelaksanaan pelaporan hasil pekerjaan 
hydromechanical setiap hari yang sesuai dengan prosedur.  
Langkah-langkah dalam mengoordinir pelaporan setiap hari hasil pekerjaan 
hydromechanical sesuai dengan prosedur. 
1) Koordinasi intern dengan agenda hasil prestasi setiap hari 
2) Koordinasi intern dengan agenda kemungkinan ada masalah di lapangan 
3) Hasil prestasi dan masalah di lapangan dilaporkan setiap hari kepada direksi 

dan konsultan. 

B. Keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan hydro-
mechanical di lapangan. 
1. Mengidentifikasi spesifikasi dan gambar kerja pekerjaan hydromechanical secara 

lengkap. 
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2. Menyiapkan instruksi kerja setiap item pekerjaan berdasarkan metode pelaksanaan 
sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

3. Menerapkan prosedur pelaksanaan K3 lingkungan dan sistem mutu sesuai dengan 
peraturan. 

4. Mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan hydromechanical. 
5. Melaksanakan pekerjaan hydromechanical yang sesuai dengan target biaya, mutu, 

waktu, dengan berpedoman metode pelaksanaan dan instruksi kerja. 
6. Melaksanakan pengendalian biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana 

anggaran pelaksanaan. 
7. Mengoordinir pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan bersama direksi dan 

konsultan pengawas secara berkala. 
8. Melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan bersama direksi dan konsultan 

pengawas secara berkala. 

9. Melaksanakan pelaporan hasil pekerjaan hydromechanical setiap hari sesuai 
dengan prosedur. 

C. Sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan hydromechanical di lapangan. 
1. Menyiapkan instruksi kerja setiap item pekerjaan berdasarkan metode pelaksanaan 

sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan; melaksanakan pengendalian 
biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran pelaksanaan; 
melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan bersama direksi dan konsultan 
pengawas secara berkala; dan melaksanakan pelaporan hasil pekerjaan 
hydromechanical setiap hari sesuai dengan prosedur, secara cermat dan teliti. 

2. Menerapkan prosedur pelaksanaan K3 lingkungan dan sistem mutu sesuai dengan 
peraturan; mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan hydromechanical; 
melaksanakan pekerjaan hydromechanical yang sesuai dengan target biaya, mutu, 
waktu, dengan berpedoman metode pelaksanaan dan instruksi kerja; dan 
mengoordinir pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan bersama direksi dan 
konsultan pengawas secara berkala, sesuai dengan asas yang berlaku. 

3. Mengidentifikasi spesifikasi dan gambar kerja pekerjaan hydromechanical secara 
lengkap dengan berpikir analitis dan evaluatif.  
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BAB IV 
MELAKUKAN EVALUASI HASIL KERJA DI LAPANGAN 

 

A. Pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan evaluasi hasil kerja di 
lapangan. 
1. Melakukan pengisian formulir sistem mutu sebagai evaluasi cacat pekerjaan sesuai 

dengan standar. 
a. Pengisian formulir sistem mutu. 

Maksud dari formulir sistem mutu untuk evaluasi cacat pekerjaan, adalah untuk: 
1) Pengendalaian pelaksanaan pekerjaan 
2) Laporan kepada direksi dan konsultan 
3) Mutu pelaksanaan 

b. Pelaksanaan pengisian formulir sistem mutu sebagai evaluasi cacat pekerjaan 
yang sesuai dengan standar. 
Cara pengisian formulir sistem mutu untuk evaluasi cacat pekerjaan, harus jelas: 
1) Posisi dan letak cacat dengan terukur 
2) Jenis cacat pekerjaan 
3) Metode perbaikan 
4) Kapan dimulai perbaikan 

5) Kapan selasai perbaikan 
6) Siapa penanggung jawabnya 
7) Ditanda tangani oleh pihak sub kontraktor dan mandor borong 
Langkah-langkah secara teliti dan cermat dalam mengisi formulir sistem mutu 
untuk evaluasi cacat pekerjaan sesuai dengan standar. 
1) Rapat koordinasi untuk menentukan jadwal pemeriksaan cacat pekerjaan. 
2) Jadwal pemeriksaan cacat pekerjaan biasanya ditentukan bersamaan dengan 

perhitungan hasil prestasi mingguan. 
3) Menentukan formulir sistem mutu untuk evaluasi cacat pekerjaan. 
4) Formulir sistem mutu untuk evaluasi cacat pekerjaan sudah tertentu sesuai 

ketentuan institusi masing-masing. 
5) Pelaksanaan pemeriksaan cacat pekerjaan. 
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6) Pelaksanaan pemeriksaan cacat pekerjaan ditentukan bersamaan dengan 
perhitungan prestasi mingguan bersama dengan sub kontraktor dan mandor 
borong. 

7) Pengisian formulir sistem mutu.  
8) Pengisian formulir sistem mutu harus jelas: 

a) Posisi dan letak cacat dengan terukur 
b) Jenis cacat pekerjaan 
c) Metode perbaikan 
d) Kapan dimulai perbaikan 
e) Kapan selasai pernaikan 
f) Siapa penanggung jawabnya 
g) Ditanda tangani oleh pihak sub kontraktor dan mandor borong. 

2. Memeriksa hasil pekerjaan di lapangan setiap hari sesuai dengan standar. 

a. Hasil pekerjaan di lapangan setiap hari untuk pemeriksaan yang sesuai dengan 
standar. 
Maksud dari pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan adalah untuk: 
1) Pengendalian pelaksanaan di lapangan 
2) Penerapan mutu sesuai dengan dokumen kontrak 

b. Standar hasil pekerjaan di lapangan setiap hari. 
Penjelasan tentang cara memeriksa hasil pekerjaan di lapangan sesuai dengan 
standar. 
Cara memeriksa hasil pekerjaan di lapangan sesuai dengan standar, adalah: 
1) Dengan pemberian tanda di lokasi pemeriksaan yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi dan dokumen kontrak.  
2) Pengisian check list form dengan jelas diberi keterangan yang terukur 
3) Check list form ditanda tangani oleh sub kotraktor dan atau mandor borong 

c. Pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan setiap hari yang sesuai dengan 
standar. 
Langkah-langkah dalam mengoordinir pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan 
sesuai dengan standar. 
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1) Mengoordinir penentuan jadwal pemeriksaan dengan pejabat kontraktor 
terkait dengan para sub kontraktor dan para mandor borong. 

2) Mengoordinir pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan. 
3) Mengoordinir pengisian check list form dengan ditanda tangani oleh sub 

kontraktor terkait dan mandor borong terkait. 

3. Menganalisis hasil pekerjaan di lapangan setiap hari sesuai dengan standar  
a. Hasil pekerjaan di lapangan setiap hari untuk penganalisisan yang sesuai dengan 

standar. 
Maksud dari penganalisisan hasil pekerjaan di lapangan adalah untuk 
menentukan diagnose jika terjadi penyimpangan pada hasil pekerjaan di 
lapangan. 

b. Penganalisisan hasil pekerjaan di lapangan setiap hari yang sesuai dengan 
standar. 

Cara penganalisisan hasil pekerjaan di lapangan adalah dengan menilai tanda-
tanda yang terjadi pada hasil pekerjaan di lapangan. 
Langkah-langkah secara teliti dan cermat dalam menganalisis hasil pekerjaan di 
lapangan sesuai dengan standar. 
1) Memeriksa hasil pekerjaan di lapangan 

Pemeriksaan tanda-tanda yang terjadi di lapangan 
2) Mengidentifikasi hasil pekerjaan di lapangan 

Mengenali tanda-tanda yang terjadi untuk menentukan akibat dari apa saja 
3) Menganalisis hasil pekerjaan di lapangan 

Beberapa penyebab dari tanda-tanda yang terjadi di analisis. 
4) Mendiagnose hasil pekerjaan di lapangan 

Menentukan cara atau metode perbaikan karena penyimpangan hasil 
pekerjaan di lapangan. 

4. Melakukan penilaian hasil pekerjaan di lapangan sesuai dengan prosedur 
a. Penilaian hasil pekerjaan di lapangan. 

Maksud dari penilaian hasil pekerjaan di lapangan sesuai dengan prosedur, 
adalah untuk menentukan kondisi yang sebenarnya secara keseluruhan dari hasil 
pekerjaan di lapangan. 
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b. Pelaksanaan penilaian hasil pekerjaan di lapangan yang sesuai dengan prosedur. 
Metoda penilaian hasil pekerjaan di lapangan adalah dengan penelitian yang 
mendalam, sehingga dapat secara yakin untuk menentukan penilaian hasil 
pekerjaan di lapangan. 
Langkah-langkah secara teliti dan cermat dalam menilai hasil pekerjaan di 
lapangan sesuai dengan prosedur. 
1) Memeriksa hasil pekerjaan di lapangan. 

Pemeriksaan kondisi hasil pekerjaan di lapangan. 
2) Mengidentifikasi hasil pekerjaan di lapangan. 

Mengidentifikasi detail kondisi hasil pekerjaan di lapangan. 
3) Menganalisis hasil pekerjaan di lapangan. 

Menganalisis kondisi hasil pekerjaan di lapangan. 
4) Menilai hasil pekerjaan di lapangan. 

Menilai kondisi hasil pekerjaan di lapangan. 

B. Keterampilan yang diperlukan dalam melakukan evaluasi hasil kerja di 
lapangan. 
1. Melakukan pengisian formulir sistem mutu sebagai evaluasi cacat pekerjaan sesuai 

dengan standar. 
2. Memeriksa hasil pekerjaan di lapangan setiap hari sesuai dengan standar. 
3. Menganalisis hasil pekerjaan di lapangan setiap hari sesuai dengan standar. 
4. Melakukan penilaian hasil pekerjaan di lapangan sesuai dengan prosedur. 

C. Sikap kerja dalam melakukan evaluasi hasil kerja di lapangan. 
1. Melakukan pengisian formulir sistem mutu sebagai evaluasi cacat pekerjaan sesuai 

dengan standar; dan melakukan penilaian hasil pekerjaan di lapangan sesuai 
dengan prosedur, secara cermat dan teliti. 

2. Memeriksa hasil pekerjaan di lapangan setiap hari sesuai dengan standar sesuai 
dengan asas yang berlaku. 

3. Menganalisis hasil pekerjaan di lapangan setiap hari sesuai dengan standar dengan 
berpikir analitis dan evaluatif. 
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BAB V  
MEMBUAT PROGRAM PENYESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN 

 

A. Pengetahuan yang diperlukan dalam membuat program penyesuaian dan 
tindakan perbaikan. 
1. Menyiapkan program percepatan pekerjaan sesuai dengan keterlambatan waktu 

pelaksanaan pekerjaan. 
a. Program percepatan pekerjaan. 

Maksud dari program percepatan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan adalah 
program untuk mendapatkan kondisi sesuai dengan jadwal rencana. Karena jika 
kondisi terlambat pada jalur kritis, akan terjadi besar kemungkinan pekerjaan 
terlambat pada akhir proyek. Dan hal ini kontraktor akan terkena denda 
financial. 

b. Keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan. 
Cara pembuatan program percepatan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan, 
adalah dengan mempertimbangkan kebutuhan percepatan dengan cara 
percepatannya. 

c. Penyiapan program percepatan pekerjaan sesuai dengan keterlambatan waktu 
pelaksanaan pekerjaan. 

Langkah-langkah dalam mengoordinir pembuatan program percepatan 
pekerjaan sesuai dengan kebutuhan. 
1) Mengadakan rapat koordinasi, dengan pejabat-pejabat: 

a) Project manager atau kepala proyek sebagai koordinator 
b) General superintendant  
c) Office engineer 
d) Bagian keuangan 
e) Bagian peralatan 

2) Koordinasi penilaian kondisi keterlambatan yang aktual 
a) Koordinasi penilaian seberapa jauh kebutuhan untuk percepatan pekerjaan 
b) Koordinasi pembuatan perencanaan program percepatan pekerjaan 
c) Koordinasi penentuan program percepatan pekerjaan sesuai dengan 

kebutuhan. 
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2. Melaksanakan langkah-langkah perbaikan mutu pekerjaan sesuai dengan instruksi 
dari pihak yang berwenang. 
a. Perbaikan mutu pekerjaan. 

Maksud dari perbaikan mutu pekerjaan sesuai dengan instruksi dari pihak yang 
berwenang, adalah pelaksanaan perbaikan mutu, dalam rangka untuk : 
1) Koreksi karena ada penyimpangan mutu 
2) Pengendalian mutu pekerjaan 

b. Instruksi dari pihak yang berwenang perbaikan mutu pekerjaan. 
Cara pelaksanaan langkah-langkah perbaikan mutu pekerjaan sesuai dengan 
instruksi dari pihak yang berwenang, adalah dengan cara diteliti sampai 
mendalam agar tahu secara tepat metode pelaksanannya  untuk perbaikan mutu 
pekerjaan sesuai dengan instruksi dari pihak yang berwenang. 

c. Pelaksanaan langkah-langkah perbaikan mutu pekerjaan sesuai dengan instruksi 

dari pihak yang berwenang. 
Langkah-langkah dalam mengoordinir pelaksanaan perbaikan mutu pekerjaan 
sesuai dengan instruksi dari pihak yang berwenang. 
1) Mengadakan rapat koordinasi, dengan pejabat-pejabat: 

a) Project manager atau kepala proyek sebagai koordinator 
b) General superintendant  
c) Office engineer 

2) Mengoordinir pengidentifikasian penyimpangan mutu pekerjaan 
a) Mengoordinir untuk mendiagnose penyimpangan mutu pekerjaan 
b) Mengoordinir untuk menentukan metode perbaikan mutu pekerjaan sesuai 

dengan instruksi dari pihak yang berwenang 
c) Mengoordinir untuk perbaikan mutu pekerjaan sesuai dengan instruksi dari 

pihak yang berwenang 

3. Melakukan pemeriksaan hasil perbaikan mutu sesuai dengan standar. 
a. Pemeriksaan hasil perbaikan mutu. 

Maksud dari pemeriksaan hasil perbaikan mutu adalah untuk 
1) Pengendalian mutu pelaksanaan 
2) Kesesuaian dengan persyaratan dokumen kontrak 
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b. Standar pemeriksaan hasil perbaikan mutu. 
Cara melakukan pemeriksaan hasil perbaikan mutu adalah dengan melalui 
pengevaluasian dengan peralatan standar, agar dapat diyakini ketepatannya. 

c. Pelaksanaan pemeriksaan hasil perbaikan mutu yang sesuai dengan standar. 
Langkah-langkah dalam mengoordinir pemeriksaan hasil perbaikan mutu sesuai 
dengan standar. 
1) Mengadakan rapat koordinasi, dengan pejabat-pejabat: 

a) Project manager atau kepala proyek sebagai koordinator. 
b) General superintendant.  
c) Office engineer. 
d) Unit laboraatorium. 
e) Unit pengukuran. 

2) Mengoordinir pengidentifikasian hasil perbaikan mutu. 

3) Mengoordinir pengevaluasian hasil perbaikan mutu. 
4) Mengoordinir penentuan hasil pemeriksaan perbaikan mutu. 

B. Keterampilan yang diperlukan dalam membuat program penyesuaian dan 
tindakan perbaikan. 
1. Menyiapkan program percepatan pekerjaan sesuai dengan keterlambatan waktu 

pelaksanaan pekerjaan. 
2. Melaksanakan langkah-langkah perbaikan mutu pekerjaan sesuai dengan instruksi 

dari pihak yang berwenang. 
3. Melakukan pemeriksaan hasil perbaikan mutu sesuai dengan standar. 

C. Sikap kerja dalam membuat program penyesuaian dan tindakan perbaikan. 
1. Menyiapkan program percepatan pekerjaan sesuai dengan keterlambatan waktu 

pelaksanaan pekerjaan secara cermat dan teliti. 
2. Melaksanakan langkah-langkah perbaikan mutu pekerjaan sesuai dengan instruksi 

dari pihak yang berwenang sesuai dengan asas yang berlaku. 
3. Melakukan pemeriksaan hasil perbaikan mutu sesuai dengan standar dengan 

berpikir analitis dan evaluatif.  
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DAFTAR PUSTAKA 
 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008, tentang Pedoman 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang 
Pekerjaan Umum  

4. Peraturan K3 dan Lingkungan Perusahaan 
5. Manual K3 
6. Manual mutu 
7. Manual lingkungan 
8. Manual logistik 

9. Manual peralatan 
10. Manual pengendalian biaya di pekerjaan 
11. Peraturan Beton Indonesia (PBI) 1971 
12. Prosedur Operasional Standar pengujian di laboratorium 
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DAFTAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 
 

1. Peralatan 
a. Alat pengolah data 
b. Alat komunikasi 

2. Perlengkapan 
a. Alat tulis kantor 
b. Alat Pelindung Diri (APD) 
c. Alat Pengaman Kerja (APK) 
d. Spesifikasi teknis 
e. Gambar kerja 
f. Metode pelaksanaan 
g. Rencana K3LM 

h. Jadwal pelaksanaan 
i. Jadwal pengadaan sumber daya 
j. Rencana Anggaran Pelaksanaan 

 


