Unit Kompetensi 3 : Membuat program kerja mingguan dan metode pelaksanaan secara detail

MATERI UJI KOMPETENSI (MUK) PRAKTEK

JABATAN KERJA : PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAL.
UNIT KOMPETENSI : Membuat program kerja mingguan dan metode pelaksanaan secara detail.

. Bahan Ujian : Kondisi pekerjaan : Pelaksanaan pekerjaan groin/jetty.
Waktu penyelesaian : 4 jam pelajaran.
Lingkup pekerjaan . Lihat gambar kerja.
Lokasi pekerjaan . Lihat gambar kerja.

ll. Sarana yang disiapkan :
a. Ruang kelas.
b. Bahan ujian.
c. Papan tulis dan spidol.
d. Kertas dan alat tulis untuk peserta ujian.

lll. Metode Pengujian
1. Peserta Uji :
a. Peserta uji kompetensi pelaksana lapangan pekerjaan bangunan pengaman pantai adalah mereka yang telah memiliki pengalaman
3 tahun sebagai pembantu pelaksana pekerjaan bangunan pengaman pantai.
b. Sehat fisik dan mental dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
2. Jumlah Peserta :
- Jumlah peserta tiap angkatan 9 - 12 orang.
- Dalam pelaksanaan ujian, tiap peserta bekerja sendiri.
3. Jumlah Instruktur/ penguiji :
- Jumlah penguiji paling sedikit 2 orang tiap kelas.
4. Pelaksanaan (9 - 12 orang).
- Pengujian didalam ruang kelas seperti pada ujian teori.
- Pertama kali diberikan penjelasan mengenai ujian praktek ini oleh penguiji/ instruktur.
- Peserta diberikan bahan ujian yang terdiri dari kondisi pekerjaan dan standar pelaksanaan yang diperlukan, beserta lembar
jawaban yang harus diisi peserta ujian.
5. Pemberian Nilai :
- Setiap penguji memberikan penilaian sesuai dengan pedoman yang diberikan, kepada setiap peserta terhadap pelaksanaan
instruksi yang diberikan penguiji.
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IV. Lembar Penilaian

No. Tugas yang diujikan Nilat Keterangan
Tertinggi Ujian
A Membuat program kerja pelaksanaan. 100
1. Membuat Metoda pelaksanaan. 20
2. Membuat jadwal pengadaan tenaga kerja mingguan. 20
3. Membuat jadwal pengadaan peralatan mingguan. 20
4. Membuat jadwal pengadaan material mingguan. 20
5. Membuat jadwal kerja mingguan. 20
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Elemen Kompetensi 2 : Menentukan metode pelaksanaan secara detail.

No.

Kriteria Unjuk Kerja

Instruksi dan Standar Pelaksanaan

Kunci Jawaban

(KUK) Instruksi Standar Pelaksanaan
2.1 | Hasil survai lokasi 1. Buatlah metoda kerja secara detail. 1. Spesifikasi teknik. . a. Menguasai spesifikasi, gambar
pekerjaan, lokasi 2. Jadwal kerja. pelaksanaan, jadwal kerja sebagian
pengambilan batu 3. Metoda kerja induk. pekerjaan dan metode kerja induk.
(quarry), lokasi 4. Gambar pelaksanaan. b. Menentukan tahapan kegiatan yang logis dan
pengambilan tanah 5. Volume pekerjaan. efisien.
timbunan (borrow area), 6. Hasil survai lokasi pekerjaan, c. Menentukan jenis peralatan, tenaga kerja dan
jalan kerja, sosial budaya lokasi quarry, lokasi borrow Material.
disekitar lokasi pekerjaan, area, jalan kerja, sosial budaya, d. Menentukan produktivitas peralatan dan
karakteristik gelombang karakteristik gelombang dan tenaga kerja.
dan pasang surut dianalisa pasang surut. e. Menghitung unit price.
secara cermat. f. Dicari alternatif yang lain bila ada dan
dibandingkan unit pricenya.
2.2 | Metode pelaksanaan
dalam dokumen kontrak
dievaluasi sesuai hasil
survai.
2.3 | Metode pelaksanaan

pekerjaan dibuat secara
detail sebagai pedoman
pelaksanaan, dengan
berkoordinasi bagian lain
terkait.
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Elemen Kompetensi 3 : Membuat jadwal pelaksanaan mingguan.

Kriteria Unjuk Kerja

Soal Praktek

No. (KUK) Instruksi Standar Pelaksanaan Kunci Jawaban

3.1 | Hasil survai lokasi
pekerjaan, karakteristik
gelombang dan pasang
surut dianalisa secara
cermat.

3.2 | Jadwal pengadaan tenaga | 1. Buatlah jadwal kerja mingguan. 1. Spesifikasi teknik. . a. Menguasai spesifikasi, gambar
kerja mingguan dibuat 2. Jadwal kerja induk. pelaksanaan, jadwal kerja induk
sesuai kondisi lapangan 3. Gambar pelaksanaan. b. Mempelajari hasil survai.
saat pelaksanan. 4. Metoda pelaksanaan. c. Jadwal kerja induk dirinci menjadi jadwal

5. Hasil survai. Mingguan.
6. Volume pekerjaan.

3.3 | Jadwal pengadaan 2. Buatlah jadwal tenaga kerja. 1. Spesifikasi teknik. . a. Menguasai jadwal kerja mingguan.
material mingguan dibuat 2. Jadwal kerja mingguan. b. Menghitung kebutuhan tenaga kerja.
sesuai kondisi lapangan 3. Prosedur pendatangan tenaga c. Menentukan waktu pendatangan tenaga
saat pelaksanaan. kerja. kerja.

4. Gambar pelaksanaan. d. Membuat jadwal tenaga kerja.

3.4 | Jadwal pengadaan alat 5. Volume pekerjaan.
mingguan dibuat sesuai
kondisi lapangan saat
pelaksanaan.

3.5 | Jadwal pelaksanaan 3. Buatlah jadwal material. 1. Spesifikasi teknik. . a. Menguasai jadwal mingguan.
pekerjaan mingguan dibuat 2. Jadwal kerja mingguan. b. Menghitung kebutuhan material.
sebagai pedoman waktu 3. Prosedur pendalangan material. c. Menentukan waktu pendatangan material.
pelaksanaan, dengan 4. Gambar pelaksanaan. d. Membuat jadwal material.
berkoordinasi bagian lain 5. Volume pekerjaan.
terkait.

4. Buatlah jadwal peralatan. 1. Spesifikasi teknik. . a. Menguasai jadwal kerja mingguan.
2. Jadwal kerja mingguan. b. Menghitung kebutuhan peralatan.
3. Prosedur pendalangan peralatan c. Menentukan waktu pendatangan peralatan.
4. Gambar pelaksanaan. d. Menentukan jadwal peralatan.
5

. Spesifikasi teknik.
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