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RANCANGAN PEMBELAJARAN MATERI PELATIHAN 

 
 

Unit Kompetensi 5 : Mengkoordinasikan Persiapan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast. 

Elemen Kompetensi 1 : Menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan. 

 

No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

1.1 Tenaga kerja yang dibutuhkan 
disiapkan sesuai dengan 
tahapan pekerjaan 
pemasangan beton precast 

1) Dapat menjelaskan tahapan 
pekerjaan pemasangan beton 
precast. 

2) Dapat menyebutkan jenis 
keahlian tenaga kerja yang 
dibutuhkan pada masing-
masing tahapan-tahapan 
pemasangan beton precast. 

3) Mampu menyiapkan tenaga 
kerja sesuai dengan 
pekerjaan yang akan 
dilakukan. 

4) Harus mampu bersikap 
cermat dalam menyiapkan 
tenaga kerja yang dibutuhkan 
sesuai dengan tahapan 
pekerjaan pemasang-an 
beton precast 

Mampu menyiapkan 
tenaga kerja yang 
dibutuhkan sesuai dengan 
tahapan pekerjaan  

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan beton 
precast 

• Pengenalan 
komponen beton 
precast 

• Pengenalan 
kompetensi kerja pada 
masing-masing 
jabatan yang terkait 
dengan tahapan 
pemasangan beton 
precast 

• Penyiapan pekerja 
sesuai dengan 
kompetensi 
jabatannya 

Wulfram I. Ervianto , 2007, 

“Eksplorasi Teknologi dalam 

Proyek Konstruksi Beton 

Pracetak & Bekisting”, Andi 

Publisher, 

 

 

15’ 

1.2 Bedeng (tempat istirahat 
tenaga kerja) disiapkan lengkap 
dengan fasilitasnya 

1) Mampu menyiapkan lokasi 

Mampu menyiapkan 
bedeng (tempat istirahat 
tenaga kerja) lengkap 
dengan fasilitasnya 

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan lapangan  

• Rencana lokasi 
bedeng 

 

 

15’ 
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No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

bedeng yang akan dibuat. 
2) Dapat menjelaskan fasilitas-

fasilitas yang diperlukan. 
3) Mampu membangun bedeng 

sesuai persyaratan yang ada. 
4) Harus mampu bersikap 

cermat dalam menyiapkan 
bedeng (tempat istirahat 
tenaga kerja) lengkap dengan 
fasilitasnya 

• Persyaratan bedeng 

• Bedeng dan fasilitas 
yang diperlukan 

• Konstruksi bedeng 

•  

1.3 Penyesuaian fasilitas bedeng 
dilakukan terhadap lingkungan 
proyek yang mengacu pada 
ketentuan K3 dan lingkungan 

1) Dapat menjelaskan ketentuan 
K3 dan lingkungan 

2) Mampu mengidentifikasi 
kondisi lingkungan sekitar. 

3) Mampu menyesuaikan 
fasilitas bedeng dengan 
lingkungan sekitar. 

4) Harus mampu bersikap 
cermat dalam melakukan 
penyesuaian fasilitas bedeng 
terhadap lingkungan proyek 
yang mengacu pada 
ketentuan K3 dan lingkungan 

Mampu menyesuaikan 
fasilitas bedeng dengan 
lingkungan proyek yang 
mengacu pada ketentuan 
K3 dan lingkungan 

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan ketentuan 
K3 dan lingkungan  

• identifikasi lingkungan 
sekitar pendirian 
bedeng  

• penyesuaian fasilitas 
bedeng sesuai kondisi 
lingkungan 

•  

 15’ 
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Elemen Kompetensi 2 :  Mengajukan permintaan kebutuhan material dan peralatan 

 

No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

2.1 Permintaan kebutuhan material 
diajukan kepada atasan sesuai 
dengan rencana kerja dan 
tertulis 

1) Mampu mencatat segala 
kebutuhan material 

2) Mampu menyusun kebutuhan 
material sesuai dengan 
rencana kerja 

3) Dapat menjelaskan prosedur 
pengajuan kebutuhan 
material kepada atasan. 

4) Harus mampu bersikap 
cermat dalam mengajukan 
kebutuhan material kepada 
atasan sesuai dengan 
rencana kerja dan tertulis 

Mampu mengajukan 
permintaan kebutuhan 
material kepada atasan 
sesuai dengan rencana 
kerja  

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan rencana 
kerja  

• Pengenalan tata alir 
pengajuan material 

• Inventarisasi 
kebutuhan material 

• Menyusun kebutuhan 
material sesuai 
rencana kerja 

• Pengenalan prosedur 
pengajuan kebutuhan 
material 

 15’ 

2.2 Permintaan kebutuhan 
peralatan diajukan kepada 
atasan sesuai dengan rencana 
kerja dan tertulis 
1) Mampu mencatat segala 

kebutuhan peralatan 
2) Mampu menyusun kebutuhan 

peralatan sesuai dengan 
rencana kerja 

3) Dapat menjelaskan prosedur 
pengajuan kebutuhan 
peralatan  kepada atasan. 

4) Harus mampu bersikap 

Mampu mengajukan 
permintaan kebutuhan 
peralatan kepada atasan 
sesuai rencana kerja  

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan tata alir 
pengajuan peralatan 

• Inventarisasi 
kebutuhan peralatan 

• Menyusun kebutuhan 
peralatan nsesuai 
rencana kerja 

• Pengenalan prosedur 
pengajuan kebutuhan 
peralatan  

 15’ 
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No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

cermat dalam mengajukan 
kebutuhan peralatan kepada 
atasan sesuai dengan 
rencana kerja dan tertulis 

2.3 Gudang sementara tempat 
penyimpanan material dan 
peralatan kerja disiapkan 

1) Mampu menyiapkan lokasi 
gudang yang akan dibuat. 

2) Dapat menjelaskanfasilitas-
fasilitas gudang yang 
diperlukan. 

3) Mampu membangun gudang 
sesuai persyaratan yang ada. 

4) Harus mampu bersikap 
cermat dalam menyiapkan 
gudang sementara tempat 
penyimpanan material dan 
peralatan kerja  

Mampu menyiapkan 
gudang sementara untuk 
tempat penyimpanan 
material dan peralatan 
kerja  

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan lapangan  

• Rencana lokasi 
gudang  

• Persyaratan gudang 

• Gudang dan fasilitas 
yang diperlukan 

• Konstruksi gudang 
sementara  

 15’ 
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Elemen Kompetensi 3 :  Mengatur penempatan material beton precast, peralatan kerja dan peralatan K3 & lingkungan 

 

No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

3.1 Daftar material beton precast, 
peralatan kerja dan peralatan 
K3 diterima 

1) Dapat menjelaskan daftar 
material, dan perlatan kerja 
dan peralatan K3 beton 
precast,  

2) Mampu memilah daftar 
material, perlatan kerja kerja 
dan peralatan K3 beton 
precast, 

3) Harus mampu bersikap 
cermat dalam memilah daftar 
material beton precast, 
peralatan kerja dan peralatan 
K3  

Mampu menerima daftar 
material beton precast, 
peralatan kerja dan 
peralatan K3  

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan daftar 
material, peralatan 
kerja, dan peralatan 
K3 pada pekerjaan 
beton precast 

• Pengenalan cara 
memilah daftar 
material, peralatan 
kerja dan peralatan K3 

•  

 10’ 

3.2 Penanganan bongkar muat 
material dan peralatan kerja 
diatur 

1) Dapat menjelaskan jadwal 
pengiriman material dan 
peralatan. 

2) Mampu memeriksa jumlah 
muatan dengan daftar yang 
diterima. 

3) Mampu mengatasi 
permasalahan proses 
bongkar muat. 

4) Harus bersikap cermat dalam 
pengaturan bongkar muat 

Mampu mengatur 
penanganan bongkar 
muat material dan 
peralatan kerja  

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan jadwal 
pengiriman material 
dan peralatan 

• Pengenalan jumlah 
material dan peralatan 
yang akan diterima 

• Cara memeriksa 
jumlah muatan 
dengan daftar yang 
diterima  

• Cara mengatasi 
permasalahan proses 
bongkar muat 

 10’ 



Materi  Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Mandor Tukang Pasang Beton Precast 

Kode Materi 

F. 45 2 4 1 2 1 01 II 08 05 

 

Judul Materi: Persiapan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast. 

Buku Informasi                                                                                                 Edisi 2013 
Halaman:  19 dari 98 

 

No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

material dan peralatan kerja  

3.3 Penempatan material beton 
precast, peralatan kerja dan 
peralatan K3 diatur pada 
tempat yang telah disiapkan 

1) Mampu membuat layout 
penempatan material dan 
peralatan pada gudang. 

2) Mampu menyiapkan lokasi 
penempatan material beton 
precast, peralatan kerja dan 
peralatan K3. 

3) Dapat menjelaskan kriteria 
tempat yang tepat material 
dan peralatan sesuai dengan 
rencana. 

4) Harus mampu bersikap 
cermat dalam mengatur 
penempatan material beton 
precast, peralatan kerja dan 
peralatan K3 diatur pada 
tempat yang telah disiapkan 

Mampu mengatur 
penempatan material 
beton precast, peralatan 
kerja dan K3 di lokasi 
stokyard 

Ceramah 
Diskusi 

• Kriteria tempat 
penyimpanan material 
dan peralatan 

• Layout penempatan 
material dan peralatan 
pada gudang 

• Cara menyiapkan 
lokasi penempatan 
material beton 
precast, peralatan 
kerja, dan peralatan 
K3 

• Cara mengatur 
penyimpanan material 
beton, peralatan kerja 
dan peralatan K3 

 15’ 

3.4 Daftar pengiriman material 
beton precast dan peralatan 
kerja di tempat kerja dibuat 
sesuai dengan jadwal dan 
tahapan pekerjaan 

1) Dapat menjelaskan jadwal 
kebutuhan material dan 
peralatan. dari tahapan 
pekerjaan. 

2) Mampu mengajukan daftar 
rencana pengiriman material 

Mampu membuat daftar 
pengiriman material beton 
precast dan peralatan 
kerja di sesuai jadwal dan 
tahapan pekerjaan 

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan jadwal 
kebutuhan material 
dan peralatan 

•  

• Cara membuat daftar 
rencana pengiriman 
material dan peralatan 
kerja kepada atasan 

•  

 10’ 
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No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

beton precast dan peralatan 
kerja kepada atasan. 

3) Harus mampu bersikap 
cermat dalam membuat 
daftar rencana pengiriman 
material beton precast dan 
peralatan kerja di tempat 
kerja sesuai dengan jadwal 
dan tahapan pekerjaan 

 

 

 

 

 

Unit Kompetensi 5 : Mengkoordinasikan Persiapan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast. 

Elemen Kompetensi 4 :  Menjelaskan susunan cara pemasangan beton precast yang akan dilaksanakan sesuai dengan gambar pelaksanaan 

 

No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

4.1 Prinsip pemasangan atau urut-
urutan prosedur pemasangan 
beton precast ditentukan sesuai 
dengan petunjuk manual. 

1) Dapat menjelaskan petunjuk 
manual pemasangan beton 
precast. 

2) Mampu melaksanakan cara 
kerja pemasangan beton 
precast.yang telah ditentukan  

3) Harus mampu bersikap 

Mampu menentukan 
prinsip pemasangan atau 
urut-urutan prosedur 
pemasangan beton 
precast sesuai dengan 
petunjuk manual 

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan petunjuk 
manual pemasangan 
beton precast 

• Pengenalan 
pemasangan dan 
urutan pekerjaan pada 
beton precast 

• Cara pemasangan 
beton precast 

•  

 15’ 
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No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

cermat dalam menerapkan 
prinsip pemasangan atau 
urut-urutan prosedur 
pemasangan beton precast 
sesuai dengan petunjuk 
manual. 

4.2 Cara atau metode pemasangan 
beton precast dipersiapkan 
berdasar pada SOP yang 
berlaku. 

1) Dapat menjelaskan SOP 
untuk pemasangan beton 
precast. 

2) Mampu menerapkan  metode 
pemasangan. 

3) Harus mampu bersikap 
cermat dalam 
mempersiapkan cara atau 
metode pemasangan beton 
precast berdasar pada SOP 
yang berlaku. 

Mampu menyiapkan cara 
atau metode pemasangan 
beton precast sesuai SOP  

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan SOP 
pada pekerjaan 
pemasangan beton 
precast 

• Pengenalan metode 
pemasangan beton 
precast 

• Cara pemasangan 
beton precast 
berdasarkan SOP 

 15’ 

4.3 Perencanaan target harian 
pemasangan beton precast 
ditentukan dengan jadwal 
pekerjaan 

1) Dapat menjelaskan  jadwal 
rencana pekerjaan secara 
keseluruhan. 

2) Mampu membuat rencana 
target harian pemasangan 
beton precast. 

3) Mampu menerapkan rencana 
target harian pemasangan 

Mampu menentukan 
target harian pemasangan 
beton precast dengan 
jadwal pekerjaan 

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan jadwal 
rencana keseluruhan 

• Cara membuat target 
harian pemasangan 
beton precast  

• Cara menerapkan 
rencana target harian 
pemasangan beton 
precast 

•  

 15’ 



Materi  Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Mandor Tukang Pasang Beton Precast 

Kode Materi 

F. 45 2 4 1 2 1 01 II 08 05 

 

Judul Materi: Persiapan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast. 

Buku Informasi                                                                                                 Edisi 2013 
Halaman:  22 dari 98 

 

No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

beton precast. 
4) Harus mampu bersikap 

cermat dalam menerapkan 
rencana target harian 
pemasangan beton precast 
dengan jadwal pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit Kompetensi 5 : Mengkoordinasikan Persiapan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast. 

Elemen Kompetensi 5 : Menjelaskan kembali bentuk-bentuk komponen beton precast serta bagian-bagiannya 

 

No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

5.1 Spesifikasi umum beton 
precast dijelaskan sesuai 
dengan manual dari fabrikan 

1) Dapat menjelaskan petunjuk 
manual dan spesifikasi umum 
beton precast dari pabrikan  

2) Mampu menyiapkan berkas 
spesifikasi umum beton 

Mampu menjelaskan 
spesifikasi umum beton 
precast sesuai dengan 
manual dari fabrikan 

Ceramah 
diskusi 

• Pengenalan petunjuk 
manual dan 
spesifikasi umum 
beton precast dari 
pabrik 

• Cara menyiapkan 
berkas spesifikasi 
umum beton precast 

 10’ 
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No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

precast kepada para pekerja 
dengan baik. 

3) Harus mampu bersikap 
cermat dalam menjelaskan 
spesifikasi umum beton 
precast sesuai dengan 
manual dari fabrikan 

kepada pekerja 

•  

5.2 Bentuk-bentuk beton precast 
termasuk komponennya 
(balok,kolom, dinding atau plat) 
disebutkan sesuai dengan 
petunjuk manual. 

1) Dapat menjelaskan bentuk 
komponen  beton precast. 

2) Mampu memilih bentuk 
komponen beton precast 
dengan benar. 

3) Dapat menjelaskan 
komponen beton precast 
kepada para pekerja. 

4) Harus mampu bersikap 
cermat dalam menyebutkan 
bentuk-bentuk beton precast 
termasuk komponennya 
(balok, kolom, dinding atau 
plat) sesuai dengan petunjuk 
manual. 

Mampu menyebutkan 
bentuk-bentuk komponen 
beton precast sesuai 
dengan petunjuk manual 

Ceramah 
Diskusi 
 

• Pengenalan bentuk 
komponen beton 
precast 

• Cara memilih bentuk 
komponen precast 
yang sesuai dengan 
perencanaan 

• Menjelaskan bagian 
dan komponen beton 
precast kepada para 
pekerja 

•  
 

 20’ 

5.3 Posisi titik-titik angkat dari 
masing-masing beton precast 
termasuk komponennya 
ditentukan sesuai dengan 
petunjuk manual. 

1) Dapat menjelaskan petunjuk 

Mampu menentukan 
posisi titik-titik angkat 
masing-masing komponen 
beton precast sesuai 
dengan petunjuk manual 

Ceramah 
Demonstrasi 
praktek 

Teori 

• Pengenalan manual 
proses pengangkatan 

• Pengenalan titik 
angkat komponen 
masing-masing beton 

 20’ 
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No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

manual proses 
pengangkatan. 

2) Mampu membaca gambar 
kerja untuk memastikan titik 
angkat komponen masing-
masing beton precast. 

3) Mampu menentukan titik 
angkat komponen beton 
precast dengan benar. 

4) Harus mampu bersikap 
cermat dalam menentukan 
posisi titik-titik angkat dari 
masing-masing beton precast 
termasuk komponen-nya 
sesuai dengan petunjuk 
manual. 

precast 

• Cara menentukan titik 
angkat komponen 
beton precast 

Demonstrasi 

• Demonstrasi titik 
angkat komponen 
masing-masing beton 
precast 

Praktek 

• Peserta latih 
menentukan titik 
angkat komponen 
masing-masing beton 
precast 
 

5.4 Prosedural cara mengangkat 
dari masing-masing beton 
precast termasuk 
komponennya dijelaskan 
sesuai dengan petunjuk manual 

1) Dapat menjelaskan posisi titik 
angkat dari masing-masing 
elemen beton precast. 

2) Mampu menerapkan 
prosedur pengangkatan 
komponen beton precast 
kepada para pekerja dengan 
baik. 

3) Harus mampu bersikap 
cermat dalam menjelaskan 
prosedur pengangkatan dari 
masing-masing beton precast 

Mampu menjelaskan 
prosedural cara 
mengangkat dari masing-
masing komponen beton 
precast sesuai dengan 
petunjuk manual 

Ceramah 
Demonstrasi  
 

Teori 

• Pengenalan titik 
angkat dari masing-
masing elemen beton 
precast 

• Pengenalan prosedur 
pengangkatan 
komponen beton 
precast  

Demonstrasi 

• Demonstrasi prosedur 
pengangkatan 
komponen beton 
precast 

 20’ 
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No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

termasuk komponennya 
sesuai dengan petunjuk 
manual 

5.5 Cara dan aturan dalam 
menempatkan material beton 
precast di lokasi stockyard 
ditentukan sesuai dengan 
petunjuk manual yang berlaku 

1) Mampu menentukan lokasi 
stokyard di lapangan dengan 
aman. 

2) Dapat menjelaskan tujuan 
penempatan komponen 
beton precast. 

3) Mampu menetapkan 
penempatan komponen 
beton precast di lokasi 
stokyard. 

4) Harus mampu bersikap 
cermat dalam menentukan 
cara dan aturan dalam 
menempat-kan material beton 
precast di lokasi stockyard 
sesuai dengan petunjuk 
manual yang berlaku 

Mampu menentukan cara 
dan aturan dalam 
menempatkan material 
beton precast di lokasi 
stockyard sesuai dengan 
petunjuk manual  

Ceramah 
Diskusi 
 

• Tujuan penempatan 
beton precast 

• Pengertian stockyard  

• Tujuan penempatan 
material beton precast 
di stockyard 

• Cara menentukan 
lokasi stockyard  

• Cara menetapkan 
penempatan 
komponen beton 
precast di lokasi 
stockyard 

•  
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Unit Kompetensi 5 : Mengkoordinasikan Persiapan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast. 

Elemen Kompetensi 6 :  Menjelaskan kembali instruksi kerja yang diberikan oleh atasan 

 

No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

6.1 Instruksi Kerja (IK) dijelaskan 
kembali, 

1) Mampu menerima instruksi 
kerja dengan benar. 

2) Dapat menjelaskan lingkup 
instruksi kerja yang diterima 
dari atasan. 

3) Harus mampu bersikap 
cermat dalam menjelaskan 
Instruksi Kerja (IK) kembali, 

Mampu menjelaskan 
instruksi kerja kepada 
para pekerja 

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan instruksi 
kerja 

• Cara menerima 
instruksi kerja dari 
atasan dan 
menjelaskannya 
kepada para pekerja 

 15’ 

6.2 Apabila instruksi kerja kurang 
jelas atau tidak sesuai dengan 
kondisi lapangan diklarifikasi 
kepada atasan. 

1) Dapat menjelaskan kondisi 
lapangan terkait dengan 
instruksi pekerjaan 
pemasangan beton precast. 

2) Mampu mencocokan instruksi 
kerja dengan kondisi 
lapangan yang ada. 

3) Mampu melaporkan kepada 
atasan jika terjadi 
ketidaksesu-aian antara 
instruksi kerja dengan kondisi 
lapangan. 

Mampu mengklarifikasi 
instruksi kerja yang tidak 
jelas 

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan kondisi 
lapangan terkait 
dengan instruksi 
pekerjaan 
pemasangan beton 
precast 

• Cara mencocokan 
instruksi kerja dengan 
kondisi lapangan 

• Pengenalan tata alir 
pembuatan laporan 
ketidak sesuaian 
kondisi lapangan 
dengan instruksi kerja 

• Cara mengklarifikasi 

 15’ 
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No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

4) Harus mampu bersikap 
cermat dalam mengklarifikasi 
apabila instruksi kerja kurang 
jelas atau tidak sesuai 
dengan kondisi lapangan 
kepada atasan. 

ketidaksesuaian 
kepada fihak terkait  

6.3 Apabila ada perubahan 
instruksi kerja, diminta secara 
tertulis kepada atasan 

1) Mampu mengidentifikasi 
perubahan instruksi kerja. 

2) Dapat  menjelaskan 
pengajuan persetujuan 
terhadap perubahan instruksi 
kerja kepada atasan. 

3) Mampu memberikan solusi 
untuk melakukan perubahan 
pekerjaan. 

4) Harus mampu bersikap 
cermat dalam meminta, 
apabila ada perubahan 
instruksi kerja, secara tertulis 
dari atasan 

Mampu meminta instruksi 
kerja secara tertulis 
kepada atasan 

Ceramah 
Diskusi 

• Cara identifikasi 
perubahan instruksi 
kerja 

• Cara mengajukan 
persetujuan terhadap 
perubahan instruksi 
kerja  

• Cara mengajukan 
urun rembug dalam 
melakukan perubahan 
pekerjaan  

 15’ 
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Unit Kompetensi 5 : Mengkoordinasikan Persiapan Pekerjaan Pemasangan Beton Precast. 

Elemen Kompetensi 7 :  Melakukan koordinasi antar unit-unit internal proyek 

 

No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

7.1 Rapat koordinasi untuk 
mencapai keberhasilan kerja 
antar unit diikuti sesuai dengan 
jadwal (skedul) proyek. 

1) Dapat menjelaskan agenda 
rapat koordinasi dengan 
tepat. 

2) Mampu mengikuti setiap 
rapat koordinasi sesuai 
jadwal. 

3) Mampu mencatat hasil rapat 
koordinasi dengan baik. 

4) Harus mampu bersikap 
cermat dalam mengikuti rapat 
koordinasi untuk mencapai 
keberhasilan kerja antar unit 
sesuai dengan jadwal 
(skedul) proyek. 

Mampu mengikuti rapat 
koordinasi sesuai jadwal 
kerja 

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan jadwal 
rapat koordinasi 

• Pengenalan agenda 
rapat koordinasi 

• Tujuan rapat 
koordinasi 

• Cara mencatat hasil 
rapat koordinasi 

•  

 15’ 

7.2 Hasil rapat koordinasi 
dijelaskan kepada para pekerja 

1) Dapat menjelaskan hasil 
rapat koordinasi yang telah 
disetujui. 

2) Mampu memberikan 
penjelasan hasil rapat  
kepada para pekerja.   

3) Harus mampu bersikap 
cermat dalam menjelaskan 

Mampu menjelaskan 
kembali kepada pekerja 
hasil rapat koordinasi 

Ceramah 
Diskusi 

• Cara mencatat hasil 
rapat koordinasi yang 
telah disetujui 

• Cara menyampaikan 
hasil rapat koordinasi 
kepada para pekerja 

•  

 15’ 
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No  
Kriteria Unjuk Kerja/Indikator 

Unjuk Kerja 
Tujuan Pembelajaran 

Metode Pelatihan 
yang Disarankan 

Tahapan Pembelajaran 
Sumber/ Referensi yang 

Disarankan 

Jam 
Pelajaran 
Indikatif 

hasil rapat koordinasi kepada 
para pekerja 

7.3 Pekerjaan dilaksanakan sesuai 
dengan kesepakatan hasil 
rapat koordinasi 

1) Dapat menguraikan item-item 
pekerjaan yang akan 
dilaksanakan. 

2) Dapat menyusun item 
pekerjaan yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan 
kondisi lapangan. 

3) Mampu melaksanakan 
pekerjaan sesuai dengan 
hasil rapat koordinasi yang 
telah disetujui. 

4) Harus mampu bersikap 
cermat dalam melaksanakan 
pekerjaan sesuai dengan 
kesepakatan hasil rapat 
koordinasi 

Mampu menjamin 
pelaksanaan pekerjaan 
sesuai dengan hasil 
kesepakatan dalam rapat 
koordinasi 

Ceramah 
Diskusi 

• Pengenalan item 
pekerjaan yang akan 
dilaksanakan 

• Cara menyusun item 
pekerjaan sesuai 
dengan hasil rapat 
koordinasi 

• Cara melaksanakan 
pekerjaan sesuai hasil 
rapat koordinasi 

 15’ 

 

 


